

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢትዮጵያ የደን ልማት**



**የ2015 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የስራ አፈጻጸም
ሪፖርት**

ሚያዝያ 2015

አዲስ አበባ

ማውጫ

1.	ድርግ/Executive Summary/	2
2.	መግቢያ	4
3.	የተቋሙ ርዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴቶች	5
3.1.	ርዕይ.....	5
3.2.	ተልዕኮ	5
3.3.	እሴቶች	5
4.	በቁልፍ የውጤት አመልካቾች ላይ የተመሰረተ የዘጠኝ ወራት የፈዘካል ስራ አፈፃፀም ትንተና	6
5.	የተቋሙ የፋይናንስ/ በጀት አፈፃፀም	28
6.	የተቋሙ የአዲት ግኝት ምልክታ	29
7.	ተቋማዊ ለውጥና የአገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም	30
8.	የዘርፈ ጠዘ ጉዳዮች አፈፃፀም	31
9.	የዋና ዋና ፕሮጀክቶች አፈፃፀም	32
10.	የዕቅድ አፈፃፀም ክትትል እና ግምገማ ሥራዎች	32
11.	በአፈፃፀም ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና የተወሰዱ/ሊወሰዱ የሚገባቸው የመፍትሔ እርምጃዎች	32
12.	ማጠቃለያ	33
13.	አባሪ.....	34

1. ድርግ/Executive Summary/

የደን ሀብት በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ጥቅሞችና ግልጋሎቶች አሉት። ይህንን ግልጋሎት ለማሳደግ በ2015 በጀት ዓመት በርካታ ተግባራትን ለማከናወን በዕቅድ ተይዞ ወደስራ ተገብቷል።

በዘጠኝ ወር ውስጥ የሚጠበቁ ውጤቶችን ለማሳካት እንዲያስችል የ2014 በጀት ዓመት አፈፃፀምን ተገምግሞ የተወሰደውን ግብዓት መሰረት በማድረግ የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቶ በማኔጅመንት፣ በሰራተኞች እንዲሁም በባለድርሻ አካላት ከተገመገመ በኋላ ወደ ስራ ተገብቷል። በተጨማሪም ለስራው አስፈላጊ ግብዓቶችን የማሟላት፣ የአሰራር ስርዓቶችን የመዘርጋትና የማጠናከር እንዲሁም አዲሱን የተቋም አደረጃጀት ተከትሎ በመሰራት ላይ ያለውን የመስሪያ ቤቱን መዋቅር ተጠናቆ የሰራተኛ ድልድል በመከናወን ላይ ይገኛል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ ከተከናወኑ ዋና ዋና ስራዎች መካከል ከሮያሊቲ እና ከተለያዩ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ በዘጠኝ ወር ውስጥ 180 ሚሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በተሰራው ስራ 246.699 ሚሊዮን ብር የተሰበሰበ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100 % በላይ ሆኗል። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት የተሻለ ክትትልና ድጋፍ በመደረጉ እና ክልሎችም ትኩረት ስለሰጡት ነው።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ ለ220,000 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በደን ጥበቃ፣ የደን ምርቶችን በመጫን፣ በማንገዝና በማውረድ፣ በችግኝ ተከላና እንክብካቤ፣ በእንጨት ኢንዱስትሪ፣ ኢንተርፕራይዞች፣ የደን ምርት ውጤቶችን በማቅረብ፣ በመቸርቸርና በመላክ፣ በክለሳ ማክሰል እና በመሳሰሉት የስራ መስኮች በአጠቃላይ ለ259,920 ዜጎች በቋሚ የስራ ዕድል 32,660 (ወንድ 20,714 ሴት 11,946) እና በጊዜያዊ 227,260 (ወንድ 151,958 ሴት 75,302) የስራ ዕድል ለመፍጠር የተቻለ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በመንግስት፣ በህብረተሰቡ እና በሌሎች ባለድርሻ አካላት ትኩረት በማግኘቱ እንዲሁም በግለሰቦች፣ በኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪዎች በኩል የደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ በመምጣቱና የስራ ዕድል በመፈጠሩ ነው።

በ600,000 ሄ/ር መሬት ላይ ተከላ ለማካሄድ ታቅዶ በ748,000 ሄ/ር ተከላ ማካሄድ ተችሏል። ከዚህም ውስጥ የቀርቀሃ ደን ልማት በ20,000 ሄ/ር መሬት ተከላ ለማካሄድ ታቅዶ 77,413.44 ሄ/ር መሬት ላይ ለመትከል ተችሏል። አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው። ለተከላ በተዘጋጁ ቦታዎች 3 ቢሊዮን ደረጃቸውን የጠበቁ ችግኞች ተፈልተው እንዲተክሉ ለማድረግ ታቅዶ 3.415 ቢሊዮን ከ100% በላይ የደን ችግኞች መትከል ተችሏል። ከዚህ ውስጥ 48.383 ሚሊዮን የቀርከሀ ችግኝ ነው። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ለደን ልማት የተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑና ከመደበኛ በተጨማሪ የፕሮጀክቶችና የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፎ ከፍተኛ በመሆኑ ነው።

የችግኞችን ጽድቀት መጠን ለማሳደግ የተለያዩ የድህረ ተከላ የእንክብካቤ ስራዎች (የአረምና ኩትኳቶ እና አልፎ አልፎ ፍግ መጨመርና ውሃ የማጠጣት) በማካሄድ የዓመቱ የመጀመሪያ ዙር የጽድቀት መጠን 85 በመቶ ለማሳደግ ታቅዶ በአማካኝ 88.2 በመቶ የችግኝ የጽድቀት መጠን ተመዝግቧል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ 19.2 ሚ/ሄር ነባር የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖችን ለመጠበቅ፣ ለመንከባከብና በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ ታቅዶ 18.68 ሚሊዮን ሄ/ር ለመጠበቅ ተችሏል። ከዚህም ውስጥ 2.16 ሚሄ/ር ነባር የተፈጥሮ ደኖች ላይ አሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓትን በመተግበር በዘላቂነት እንዲጠበቁና ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ተችሏል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ ለ75,000 ሄክታር ደኖች የማኔጅመንት ፕላን እንዲዘጋጅና እንዲተገበር ለማድረግ ታቅዶ 169,074.45 ሄ/ር ደኖች የማኔጅመንት ፕላን የተዘጋጀላቸው ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው። አፈጻጸሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ከመደበኛ ውጪ በደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መስክ ልዩ ድጋፍ በሚያደርጉ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በGIZ በአማራ ክልል ደን ኢንተርፕራይዝና የተለያዩ ፕሮጀክቶች በተገኘ ድጋፍ የተከናወነ በመሆኑ ነው።

በምርምር ስራዎች በዘጠኝ ወሩ 13 የምርምር ውጤቶችን ለማውጣት ታቅዶ በድምሩ 12 ውጤቶች ማውጣት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም 92.3% ሆኗል።

በዘጠኝ ወራት ውስጥ በመደበኛ በጀት ከተለቀቀው 156,883,455.35 ብር ውስጥ 149,260,186.11ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 95.1% ነው። በካፒታል በጀት ከተለቀቀው 55,220,000.00 ብር ውስጥ 33,667,491.38 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 61% ነው። የካፒታል በጀት አፈጻጸም ያነሰበት ምክንያት የሁለት ላቦራቶሪዎች ግንባታ በመዘግየቱ ነው። የችግሩ መንስኤ በሃገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የግንባታ ማቴሪያል እጥረት እና ዋጋ ንረት በመከሰቱ ነው። ይህንም ችግር ለመፍታት ተቋሙ ከተቋራጮች እና አማካሪው ድርጅት እንዲሁም ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ጋር ወይይት በማድረግ የዋጋ ማስተካከያ ቀርቦ ተቀባይነት አግኝቷል።

በአጠቃላይ የዘጠኝ ወራት የተቋሙ የመደበኛና የካፒታል በጀት አጠቃቀም 86.2% ሲሆን የፊዚካል ስራዎች አፈጻጸም ደግሞ 95.8% ነው።

2. መግቢያ

የደን ሀብት በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ጥቅሞችንና ግልጋሎቶችን ያበረክታል። ደን ለማገዶ እና ለግንባታ፣ የቤተሰብ ገቢን እና የሀራችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ፣ የአፈር ክለት ለመቀነስና ለምነትን ለመጨመር፣ በውሀ አካላት ላይ የሚፈጠረውን ደለል ለመቀነስ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ተፅዕኖን ለመቋቋም፣ ለዱር እንስሳት መጠለያነት እና የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሚያበረክታቸው አስተዋጽኦዎች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው።

ስለሆነም የኢትዮጵያ ደን ልማት በበጀት ዓመቱ በደን ልማት፣ ጥበቃ፣ አያያዝ እና አጠቃቀም እንዲሁም በደን ምርምር ፕሮግራሞችን እና ፕሮጀክቶችን ቀርፆ እንዲሁም የልማት ስራዎችን አቅዶ በመስራት ላይ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተጀመረው ሀገራዊ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከክልሎች፣ ከተማ መስተዳድሮችና ከሚመለከታቸው አጋር አካላት ጋር በመቀናጀት መጠነ ሰፊ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ ፕሮግራም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና የሀይማኖት ተቋማት ጭምር እንዲሳተፉ ተደርጓል።

ይህ ሪፖርት በባለፉት ዘጠኝ ወራት በተቋማችን የተከናወኑትን ዋና ዋና ተግባራት አፈፃፀም አካቶ የያዘ ሲሆን ሪፖርቱ በሃገር አቀፍ ደረጃ በደን ልማት፣ ጥበቃ፣ እንክብካቤ፣ አጠቃቀም እና ምርምር ላይ የተከናወኑ ስራዎችን አፈፃፀም የሚያሳይ ሲሆን የተከናወኑ ዝርዝር ስራዎች አፈፃፀም እንደሚከተለው ቀርቧል።

3. የተቋሙ ርዕይ፣ ተልዕኮ እና እሴቶች

3.1. ርዕይ

በ2022ዓ.ም ዘላቂ ደን ልማት፣ አያያዝና አጠቃቀምን በማረጋገጥ በአፍሪካ የላቀ የደን ልማት ተቋም ሆኖ መገኘት።

3.2. ተልዕኮ

የደን ሀብታችንን በዘላቂነት እንዲጠበቅ፣ እንዲለማ፣ የተራቆቱ አካባቢዎች እንዲያገግሙ እና የደን ውጤቶችን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ አገራችን ከደን ሀብት የተሻለ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ስርዓተ-ምህደራዊ ጠቀሜታን እንድታገኝ በማድረግ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖን በመቋቋም ለሁለንተናዊ ዕድገት አስተዋጽኦ ማድረግ።

3.3. እሴቶች

- ግልጽነት
- ቁርጠኝነት
- አጋርነት
- ጥራት
- ቅልጥፍና
- ውጤታማነት
- የሙያ ስነ-ምግባር
- ፈጠራ

4. በቁልፍ የውጤት አመልካቾች ላይ የተመሰረተ የዘጠኝ ወራት የፊዚካል ስራ አፈፃፀም ትንተና

ግብ 1. የተገልጋዮች እርካታን ማሳደግ

- ከተገልጋዮች በስልክና በአካል ለቀረቡ የሙያ ድጋፍ ጥያቄዎች ተገቢው የማማከር አገልግሎት ተሰጥቷል።
- ከሀዋሳ፣ ጅማ እና ወሎ ዩኒቨርሲቲ ለመጡ 5 ተማሪዎች ለመመረቁ ዕውቀት ማሟያ እና ለኢንተርኔት የተግባር ስልጠና ተሰጥቷል እንዲሁም የሚፈልጉትን መረጃ እንዲያገኙ ተደርጓል።
- የተቋሙን አገልግሎት ፈልገው የመጡ ተገልጋዮች በአግባቡ እንዲስተናገዱ ተደርገዋል።
- ከደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልላዊ መንግስት የደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ የመጡ የሥራ ሐላፊዎችና ባለሙያዎች በተቋማችን የላብራቶሪ አሰራር፣ አደረጃጀትና የላብራቶሪ መሳሪያዎች አጠቃቀም ዙሪያ የአንድ ቀን ገለጻ እና ልምድ የማካፈል ሥራ ተሰርቷል።
- በዛፍ ዘር አገልግሎት ዙሪያ የዳሰሳ ጥናት ለማካሄድ እና የተገልጋይ እርካታ ደረጃን ለማወቅ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀ ቅጽ ተዘጋጅቶ የተገልጋይ እርካታ መረጃ እየተሰበሰበ ይገኛል።
- ለአንድ የደን ልማትና ተያያዥ ስራዎች ድርጅት የዘር ብቅለት ሙከራ የትብብር አገልግሎት ተሰጥቷል።
- በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተ/ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን በሰሜን ሸዋ ሀ/ሰብስት ልማት መ/ግብር ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በኩል በሰ/ሸዋ ዞን ገዳማት ወደጥ ሊገነቡ ለታሰቡት የማህበራዊ ዘር ባንኮች የመስክ ጉባኝት፣ የዳሰሳ ጥናት እና የማማከር አገልግሎት ተሰጥቷል።

የተገኘ ውጤት

- ተገልጋዮች የፈለጉትን አገልግሎትና መረጃ እንዲያገኙ ተደርጓል።

ግብ 2. የሀብት አጠቃቀምና ዉጤታማነትን ማሳደግ

- የተቋሙን ስራዎች በቅንጅትና ዕቅድን መሰረት አድርጎ በመስራት አላስፈላጊ ወጪዎችን ለመቀነስ ጥረት ተደርጓል።
- በ2013 እና በ2014 በጀት ዓመት በፌዴራል ዋና ኦዲተር እና በውስጥ ኦዲተር በተከናወነው የፋይናንስ እና የንብረት የኦዲት ግኝቶች መሰረት በማድረግ የማስተካከያ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ አፈፃፀሙ ላይ እርምጃ ተወስዶ ቀሪዎች ላይ ክትትል በመደረግ ላይ ነው።
- በተከናወኑ ኦዲቶች ሁሉ የበላይ አመራርን ያካተተ የኦዲት መውጫ ስብሰባ በማድረግ ባለፉ ስራዎች የተፈጠሩ ክፍተቶች እንዲታረሙና በቀጣይ ስራ ግልፅነት እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ተሰርቷል።
- በዋናው መስሪያ ቤትና በማዕከላት በውስጥ ኦዲት የኢንስፔክሽንና ክትትል ስራዎች እና የንብረትና ሃሳብ ምዝገባ ወቅታዊነት የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል። በተጨማሪም የፋይናንስ እና የግዥ መመሪያን መሰረት በማድረግ

የተመደበ ንብረትና በጀትን በአግባቡ መጠቀምና ለታለመለት ዓላማ ብቻ እንዲውል የድጋፍና ክትትል ስራዎች ተከናውነዋል፤

- በጀት አጠቃቀምን ውጤታማ እና ወጭ ቆጣቢ እንዲሆን ለማስቻል ለተቋሙ ከመንግስት የተመደበውን በጀት አሳታፊ በሆነ መንገድ በፕሮግራም በጀት መርህ መሰረት ፕሮግራሞችን፣ ፕሮጀክቶችን፣ ዋና ዋና ተግባራት እና የሚያስገኙትን ውጤት ታሳቢ ያደረገ የበጀት ድልድል ስራ ተከናውኗል፤
- በውጭ እና በውስጥ ኦዲተሮች እንዲስተካከሉ ሪፖርት የቀረበባቸውን ጉዳዮች ተግባራዊነት ለመከታተልና ለማስፈጸም በታቀደው መሰረት ክትትል ተደርጓል፤
- በዘጠኝ ወሩ ውስጥ ለተቋሙ ከተለቀቀው መደበኛ በጀት 156,883,455.35 ብር ውስጥ 149,260,186.11 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈፃፀሙ 95.1% ሲሆን በካፒታል በጀት ከተለቀቀው 55,220,000.00 ብር ውስጥ 33,667,491.38 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈፃፀሙ 61% ነው። የካፒታል በጀት አፈፃፀምም ያነሰበት ምክንያት የሁለት ላቦራቶሪዎች ግንባታ በመዘገየቱ ሲሆን የችግሩ መንስኤ በሃገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የግንባታ ማቴሪያል እጥረት እና ዋጋ ንረት በመከሰቱ ነው። ይህንም ችግር ለመፍታት ተቋሙ ከተቋራጭ እና አማካሪው ድርጅት እንዲሁም ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ጋር ወይይት በማድረግ የዋጋ ማስተካከያ ቀርቦ ተቀባይነት አግኝቷል። ስለዚህም አጠቃላይ የተቋሙ የመደበኛና ካፒታል በጀት አፈፃፀም 86.2% ሆኗል።

በልማት አጋር አካላት ድጋፍ የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች የበጀት አፈፃፀም

- CFSDP ብር 33,162,803 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 32,499,546.94 (98%) ጥቅም ላይ ማዋል ተችሏል።
- በሬድ ኢንቨስትመንት ፕሮግራም (RIP-AR/ANR) ብር 227,598,293.69 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 200,528,364.95 (88.11%) ጥቅም ላይ ማዋል ተችሏል።
- የከፍታማ ቦታዎች የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት ብር 27,629,185.88 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 27,629,185.88 (100%) ስራ ላይ ማዋል ተችሏል።
- በደን ምንጣሮና መመናመን የሚለቀቅ ሙቀት አማቂ ጋዝ ቅነሳ ፕሮግራም (REDD+) ሴክራታሪያት ደረጃ ብር ብር 199,257,258.09 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 147,450,370.98 (74%) ስራ ላይ ማዋል ተችሏል። አፈፃፀሙ ያነሰበት ምክንያት ገንዘቡ ከድጋፍ ሰጭው በወቅቱ ስላልተለቀቀ እና የገንዘብ ድጋፍ የተደረገላቸው አካላት በወቅቱ ሂሳብ ለማወራረድ ባለመቻሉ ነው።
- የደን ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ዩኒት (FSTU) ብር 88,640,258 ስራ ላይ ለማዋል ታቅዶ ብር 58,622,819.9 (66.14%) መጠቀም ተችሏል። አፈፃፀሙ ያነሰበት ምክንያት ገንዘቡ ከኤንባሲ በወቅቱ ስላልተለቀቀ እና የገንዘብ ድጋፍ የተደረገላቸው አካላት በወቅቱ ሂሳብ ለማወራረድ ባለመቻላቸው ነው።
- በCRFL ፕሮጀክት 34,025,405.80 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል ታቅዶ 32,815,735.74 ብር (96.44%) ጥቅም ላይ ውሏል።

የተገኘ ውጤት

- የተለቀቀውን በጀት በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ መዋሉ።

ግብ 3- የሀብት ግኝትን ማሳደግ

- ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማት ተራድኦ ድርጅት ጋር በጋራ የሚሠራ የ church forest governance የምርምር ተግባር ለመስራት የሚያስችል ብር 260,000 (ሁለት መቶ ስልሳ ሺ ብር) ተገኝቷል።
- ከዛፍ ዘር ሽያጭ 161,870 ብር ተገኝቷል።
- ከUNCCD አለም አቀፍ ስምምነት 120,000 USD ማግኘት ተችሏል።
- በከተሞች የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን ለማከናወን ከUNEP 222,050 USD ማግኘት ተችሏል።
- ከስፔን የትብብር ኢጀንሲ ጋር በጋራ ለሚተገበረው ፕሮጀክት “Women, Coffee and Climate: Women’s Empowerment For Socio-Ecological Resilience of Coffee Value Chain Against Climate Change in Ethiopia (DeSIRA Project)” ከአውሮፓ ህብረት የ100,000 USD የበጀት ድጋፍ የውል ስምምነት በመፈራረም ወደስራ ተገብቷል።
- የዛፍ ዘር ስርዓትንና የዘር ምንጭ ልማትን ለማዘመን እና ቀጣይ የምርምር ስራዎችን ለማካሄድ፣ ከኖርዌይ መንግስት በICRAF/PATSPO በኩል ለተቋሙ ለአራት ዓመት 6.74 ሚሊዮን USD ማግኘት ተችሏል።
- ከREDD+ Investment program 21 ሚሊዮን USD በጀት ድጋፍ የውል ስምምነት በመፈራረም ወደ ስራ ተገብቷል።
- ከሚቺጋን እና ፍሎሪዳ ዩንቨርሲቲዎች 79200 USD ለምርምር ስራ ማግኘት ተችሏል።
- በአጠቃላይ ከአጋር አካላት በተገኘ ድጋፍ 28,261,250.00 USD እና 421,870.00 ብር ማግኘት ተችሏል።
- ለClimate Investment Fund (CIF) የ50 ሚሊዮን USD የፕሮጀክት ሃሳብ አቅርቦን አዎንታዊ ምላሽ የተገኘ ሲሆን ዝርዝር የፕሮጀክት ሰነዱ በመዘጋጀት ላይ ነው።
- በደረቃማ አካባቢዎች የሚገኙ ደኖችን ለማልማት፣ ለመጠበቅና ጥቅም ላይ ለማዋል እና የሀብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል የሚያስችል ለ Global Climate Fund (GCF) የ50 ሚሊዮን USD የፕሮጀክት ሃሳብ ተዘጋጅቶ ለገንዘብ ሚኒስቴር ቀርቧል።
- ለSwedish International Development Agency (SIDA) የ10 ሚሊዮን USD የፕሮጀክት ሃሳብ ተዘጋጅቶ የቅበላ ጊዜን በመጠባበቅ ላይ ነው።
- GEF ለClimate change, restoration, green legacy initiative best practice and socio-economics and environmental resilience ስራዎች 5 million USD የፕሮጀክት ሀሳብ ተዘጋጅቶ ለUNEP ተል኷ል።
- በRIP Phase II የ40 ሚሊዮን USD ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ለ RNE የቀረበ ሲሆን ከሰኔ ወር 2023 እ.ኤ.አ በፊት የውል ስምምነት ሰነድ እንደሚፈረም ይጠበቃል።

የተገኘ ውጤት

- መንግስት ከሚመድበው መደበኛ በጀት ባሻገር ተጨማሪ ሀብት ማግኘት ተችሏል።

ግብ 4:- ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ውጤታማነት ማሻሻል

- በዘጠኝ ወር ውስጥ የታቀደ ባይኖርም በአሮሚያ ክልል የሙቀት አማቂ ጋዞች የልቀት መጠን ለመቀነስ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚን የሚተገብረውን የደን ሴክተርን በማስተባበር፣ በመደገፍና በማስፈጸም በዚህ ሩብ ዓመት 355,600 ቶን CO2e መቀነስ ተችሏል።
- በ"REDD+" ፕሮጀክት ስራ እንደ አወሮፓ አቆጣጠር ከ 2007 እስከ 2017 ያለውን የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን የሚያሳይ መረጃ ለአሮሚያ ክልል በማዘጋጀት በሚመለከታቸው አካላት የማስገምገም ስራ ተሰርቷል።
- በዘጠኝ ወር ውስጥ በአለም አቀፍ፣ አህጉራዊ እና ቀጠናዊ መድረኮች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ታቅዶ በሁለት መድረኮች ላይ ተሳትፎ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው። በእነዚህም መድረኮች የተከናወኑት ስራዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡-
 - 1ኛ. ኒውዮርክ ላይ በተካሄደው የመንግስታቱ ድርጅትን 77ኛው የስብሰባ መድረክ ኢትዮጵያ በምክትል ጠ/ሚንስትር እና ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራ ልኩክ በስብሰባው ተካፍሏል። ኒውዮርክ በሚገኘው የኢትዮጵያ ሚሽን በተባበሩት መንግስታት አጠቃላይ ጉባኤ (UN general assembly) ላይ የጎንዮሽ መድረክ ተዘጋጅቶ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ሀላፊዎች የልማት አጋር አካላት እና የሚዲያ አካላት በተገኙበት ምክትል ጠ/ሚ መድረኩን በንግግር ከፍተው አየመሩት የአረንጓዴ አሻራ የቴክኒክ ኮሚቴ አስተባባሪው የሀገራችንን የ4 አመታት የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር ውጤታማ አፈፃፀም የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችንና ልምዶችን በተመለከተ የ5 ደቂቃ ቪዲዮ፣ ብሮሽርና ዝርዝር ሪፖርት በማቅረብ ለተሳታፊ ሀገራት ማሳወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርን አጠናክራ የመቀጠልና የአየር ንብረት ለውጥ ችግርን ለመቅረፍ በስፋት እንደምትሰራና ይህን በጎ ጅምራ ወደ ጎረቤት ሀገራትም እያሰፋች እንደሆነ ማስገንዘብ ተችሏል።
 - 2ኛ. በ27ኛው ሻርም ኤል-ቪክ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ በመሳተፍ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች፣ ድርድር መድረኮች እና ፎረም ላይ በመሳተፍ የሀገራችንን ልምድ በማካፈል ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮች እንዲወሰድ ተደርጓል።

የተገኘ ውጤት

- በደን ልማት፣ ሪስቶሬሽን እና የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ዙሪያ የልምድ ልውውጥ ተደርጓል።

ግብ 5:- የደን ህግ ተከባሪነት ማሳልበት

- በዘጠኝ ወራት ውስጥ ሶስት የህግ ማዕቀፎችን ለማዘጋጀት ታቅዶ የደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ 1065/2010 ማስፈፀሚያ ረቂቅ ደንብ በኢትዮጵያ ደን ልማት፣ የደንና ዱር እንስሳት ውጤቶች ገቢ ማሰባሰብያ

ቁጥጥር መመሪያ (በአርሚያ ክልል) እና የደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም መመሪያ ረቂቅ (በአማራ ክልል) የተዘጋጀ ሲሆን አፈጻጸሙ 100 % ነው።

- የህብረተሰብ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 3 መድረኮች ለማዘጋጀት ታቅዶ ሃዋሳ እና አዲስ አበባ ከተሞች ላይ የኢትዮጵያ ደን ኢንዱስትሪዎች ተግዳሮቶች፣ መፍትሄዎቻቸውና መልካም አጋጣሚዎች ዙሪያ እንዲሁም በንጋ ከተማ ላይ ከፍትህ አካላት እና የሚመለከታቸው ባለድርሻአካላት ጋር በደን ህግ ተከባሪነት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ለማዘጋጀት የታችላ ሲሆን አፈጻጸሙም 100 ነው።
- በዘጠኝ ወራት ውስጥ በደን እንክብካቤና ጥበቃ ዙሪያ በአዋጆች፣ ደንቦችና የአሰራር መመሪያዎች ዙሪያ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ከማስፋት አንጻር ለ2 ሚሊዮን የህብረተሰብ ክፍሎች ግንዛቤ ለመፍጠር ታቅዶ 2,836,640 (ከዚህ ውስጥ 1,075,456 ሴቶች) የማህበረሰብ ክፍሎች በህትመት፣ በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችና መድረኮች ግንዛቤ ማስጨበጫ ተችሏል። አፈጻጸሙ ከ100% በላይ ነው።
- በደቡብ ክልል፡- የማዘዋወርያ ፈቃድና ህጋዊ ደረሰኝ ሳይኖራቸው በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ ከተገኙ 1,904 ከ/ል ከሰል፣ 20 ሜ/ኩ ግንዲላ፣ 268 ሜ/ኩ የማገዶ እንጨት ፣ እና 32 ሜ/ኩ ጣውላ ሽያጭ 910,000 ብር ገቢ ማግኘት ተችሏል። እንዲሁም 83 ግለሰቦች (በስልጤ ዞን 41 አ/አደሮች፣ በጋሞ ዞን 42 አ/አደሮች) በደን ጭፍጨፋ ላይ ተሰማርተው በህግ ተጠያቂ የተደረጉ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 14 ግለሰቦች 2 ዓመትና 10,000 ብር ገንዘብ ተቀጥተዋል
- በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፡- በክልሉ ቤንች ሸኮ ዞን በጉራ ፈርዳ ወረዳ በኢንቨስትመንት ስም ከተሰጣቸው መሬት በላይ ከተወረረው 603.971 ሄ/ር ውስጥ 185 ሄ/ር የደን መሬት በህግ አግባብ ተመላሽ እንዲሆን ተደርጓል። ቀሪ የተወረሩ የደን መሬትን በፖሊስና ፍርድ ቤቶች በምርመራና ክስ ሂደት ላይ ይገኛሉ።
- በአማራ ክልል፡- በህገ-ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ የተያዙ 6,222 ኩንታል ከሰል እና 150 ጣውላ፣ 61 ኩንታል ዕጣን (ነጭ 56 እና ጥቁር 5)፣ 56 ኩንታል ሙጫ፣ 4,601 ሜ/ኩ አጠና፣ 212 ሜ/ኩብ ማገር (የቆርቆሮና የግድግዳ)፣ 149 ሜ/ኩብ ግንዲላ፣ 155 ሜ/ኩብ ፍልጥ፣ 435 ሜ/ኩብ ማገዶ ውርስ ተደርጓል።
- 44 የደን ኬላዎችን በአዲስ ማቋቋምና 191 ነባር ኬላዎችን ደግሞ የማጠናከር ሥራ ተሰርቷል። 39,046 የይለፍ ፈቃድ ተሰጥቷል።
- ጋምቤላ ክልል፡- በህገ-ወጥ የከሰል ስራ በተሰማሩ 39 ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰርቷል። 372 ኩንታል ከሰል ተወርሶ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ተደርጓል። በህገ ወጥ ደን ወጤቶች የማምረትና ግብይት ስራ ላይ በተሰማሩ ባለሀብቶች በተደረገው የቁጥጥር ስራ ያለፈቃድ የሚሰሩ 18 እና ባለቤታቸው የማይታወቅ 13 በድምር 31 ህገወጥ ግለሰቦች የመለየት ሥራ የተሰራ ሲሆን በቀጣይ ህጋዊ እርምጃ ለመወሰድ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
- ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፡- የደን ግብረ ኃይል የማጠናከር ስራ ተሰርቷል፣ 13 የንግድ ፈቃድ እድሳት ተሰጥቷል።
- ድሬደዋ ከተማ አስተዳደር፡- አንድ አዲስ ኬላ ተቋቋሟል፣ 830 ሸክም የማገዶ እንጨት ተወርሷል።
- አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፡- 59 ይለፍ ፈቃድ ተሰጥቷል፣ 13 የንግድ ፈቃድ እድሳት ተሰጥቷል።

- በዘጠኝ ወሩ በደን ውጤቶች ንግድ ለተሰማሩ 325 ግለሰቦች/ባለሀብቶች የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ በአሮሚያ 948 ግለሰቦች እና በአማራ 119 ሰዎች በድምሩ 1067 ግለሰቦች ፈቃድ የተሰጠ ሲሆን አፈ.ፃፀሙም ከ100% በላይ ሆኗል። አፈጻጸሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ከዚህ በፊት በሀገራዊ ሲብራን ሲሰሩ የነበሩን መመሪያዎችን በማሻሻል ህጋዊ ሆነው እንዲሰሩ በመደረጉ ነው።
- በሌላ በኩል በአማራ ክልል ለ64 ሰዎች የደን ምርት ውጤቶችን የማምረት ፈቃድና ለ82 ሰዎች እድሳ እና ለ57 ድርጅቶች (28) እና ወጣቶች (29) በዕጣንና ሙጫ ማምረት ዙሪያ ፈቃድ ተሰጥቷል።

የተገኙ ውጤቶች

- የህግ ተከባሪነት መሻሻል ታይቷል።

ግብ.6 - አገራዊ የደን ሽፋንን ማሳደግ

- የአገራዊ የደን ሽፋንን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ 600,000 ሄ/ር የተከላ መሬት ለመለየት ታቅዶ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በተደረገው የመስክ ክትትልና ድጋፍ 748,000 ሄ/ር መለየት የተቻለ ሲሆን አፈ.ፃፀሙም ከ100% በላይ ሆኗል።
- የቀርቀሃ ደን ሽፋን 20,000 ሄ/ር ለማድረስ ታቅዶ 77,413.44 ሄ/ር ማድረስ የተቻለ ሲሆን አፈ.ፃፀሙም ከ100% በላይ ነው። አፈጻጸሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ለቀርቀህ ልማት የተሰጠው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑና ከመደበኛ በተጨማሪ የፕሮጀክቶችና የተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፎ ከፍተኛ በመሆኑ ነው።
- 3 ቢ.ሊ.ዮን ደረጃቸውን የጠበቁ ችግኞች ተፈልተው እንዲተክሉ ለማድረግ ታቅዶ 3.415 ቢ.ሊ.ዮን ከ100% በላይ የደን ችግኞች መትከል ተችሏል። ከዚህ ውስጥ 48.383 ሚ.ሊ.ዮን የቀርቀህ ችግኝ ነው። ከዚህ ውስጥ 2,729,589 የደን ዛፍ ችግኞች በ1065.9 ሄ/ር ላይ የከፍታማ ቦታዎች የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት እና 2,761,808 የደን ችግኞች በ2384 ሄ/ር ላይ በደን ዘርፍ ትራንስፎርሙሽን ዩኒት የተተከሉ ናቸው። እንዲሁም በመስሪያ ቤታችንን ሰራተኞች በማንቀሳቀስ በመናገሻ ሱባ፣ በወንዶ ገነት፣ በአባይ ሸለቆ እና በደብረ ብርሃን ከተማ በጠቅላላው 23,500 ችግኞችን በ10.88 ሄ/ር ላይ የችግኝ ተከላ ማካሄድ ተችሏል።

ሠንጠረዥ 1 የክልሎችንና የከተማ አስተዳደሮች አፈጻጸም

ክልል	የደን ችግኝ ተከላ		ከተተከለው ጠቅላላ የደን ችግኝ ውስጥ የቀርከሀ ችግኝ ተከላ		የችግኝ የጽድቀት መጠን በመቶ
	የችግኝ ብዛት በሚ/ቁጥር	በተከላ የተሸፈነ የመሬት ስፋት በሄ/ር	የችግኝ ብዛት በሚ/ቁጥር	በተከላ የተሸፈነ የመሬት ስፋት በሄ/ር	
አማራ	814.24	82,718.8	1.36	2,176	83.9
አሮሚያ	1866.95	437,066	22.23	35,568	91.8
ደብብሕ	458.88	165,897	4.2834	6,853.44	83
ሲዳማ	140.00	13,778.4	11.00	17,600	83.2
ደ/ምዕ/ኢት	99.92	26,472.79	1.38	2,208	84
ቤ/ጉ-ሙዝ	29.00	20,294	8.00	12,800	85
ጋምቤላ	1.48	4,250	0.13	208	86
አፋር	1.94				48
ሶማሌ	1.34	1,500			65
ሐረሪ	0.90	22			79.5
ድሬዳዋ	0.03	450			86
ድምር	3,414.68	748,198.99	48.383	77,413.44	
አማካይ					88.2

ሠንጠረዥ 2 የፕሮጀክቶች ተሳትፎ በተከላ የተሸፈነ መሬት መጠን በሄ/ር

የፕሮጀክቶች ተሳትፎ	በተከላ የተሸፈነ መሬት መጠን በሄ/ር
የደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም FSDP	31,968.83
በደን ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ዩኒት FSTU	2,282.61
በKFW ደን ልማትና ብዝሃ ሕይወት እንክብካቤ ፕሮጀክት	745.9
CRFL (የDANIDA ድጋፍ) ፕሮጀክት	535.546
በአውሮፓ ህብረት በሚደገፍ ፕሮጀክት	2,575.63
በከፍተኛ ቦታዎች የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ፕሮጀክት	1,065.9
ድምር	39,174.42

- የተተከሉ ችግኞችን የጽድቀት መጠንን ለማሳደግ ይቻል ዘንድ በአሮሚያ 1,115,208.72ሄ/ር፣ አማራ 175,954.70ሄ/ር ሶማሌ 1,014 ሄ/ር፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 369,802.00 ሄ/ር፣ ሲዳማ 11,068.00 ሄ/ር በድምሩ በ1,673,047.419 ሄ/ር መሬት ላይ (ከዚህ ውስጥ 11,330 ሄ/ር በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም የተከናወነ ነው) ለተተከሉ ችግኞች የተለያዩ የድህረ ተከላ የእንክብካቤ፣ የአረምና ኩትኳቶ እና አልፎ አልፎ ፍግ መጨመርና ውሃ የማጠጣት ስራ በተደረገው የመስክ ድጋፍና ክትትል ለማየት የተቻለ ሲሆን፣ የዓመቱ የመጀመሪያ ዙር የጽድቀት መጠን 85 በመቶ ለማሳደግ ታቅዶ ከአስር ክልሎች በተገኘው መረጃ መሰረት በአማካኝ 88.2 በመቶ የችግኝ የጽድቀት መጠን ተመዝግቧል።

- የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችን በ5 ክልሎች (በኦሮሚያ፣ አማራ፣ ደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብ/ኢት እና ሲዳማ) የችግኝ ተከላ ያሉበትን ሁኔታ በተመረጡ ዞንና ወረዳዎች ናሙናዎችን በመውሰድ ድጋፍና ክትትል ተደርጓል። በዚህም
 - የተተከሉ ችግኞችና የመሬት ሽፋኑ ተመጣጣኝ መሆኑን፤
 - የተከላ ባለቤትነት ሁኔታ እና ከአላማ ጋር የተሳሰሩ መሆኑን፤
 - የተከላ ቦታዎቹ የጂ.ፒ.ኤስ መረጃ የተሰበሰቡላቸውና ካርታ የተዘጋጀላቸው መሆኑን፤
 - በችግኝ ጣቢያ የተፈሉና የተሰራጩ ችግኞች ብዛት ከተተከሉ ችግኞች ጋር መጣጣማቸውን ማየት የመሳሰሉትን ተግባራት በመስክ ለማረጋገጥ ተችሏል።
- ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለክትትልና ድጋፍ ስራ የሚውል ብር 10 ሚሊየን ከፍተኛ አፈፃፀም ለነበራቸው ሶስት ክልሎች ድጋፍ ተደርጓል።
- የተጎዱና የተራቆቱ መሬቶች፡- በዘጠኝ ወሩ 750,000 ሄ/ር የተጎዱና የተራቆቱ የደን መሬቶች ተለይተውና ተከልለው እንዲያገገሙ ለማድረግ ታቅዶ ሲዳማ 3,000 ሄ/ር፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 3,892.9 ሄ/ር፣ ደቡብ 14,443 ሄ/ር፣ ሶማሌ 3,800 ሄ/ር፣ ኦሮሚያ 497,885 ሄ/ር (በልየታ ላይ ያለ) እና ጋምቤላ 2,300 ሄ/ር፣ አማራ 65,482.85 ሄ/ር፣ ቤ/ጉሙዝ 18,496 ሄ/ር በድምሩ 609,299.75 ሄ/ር ማከናወን ተችሏል። አፈፃፀሙም 81.2% ሆኗል። ከዚህ ውስጥ 18,976.52 ሄ/ር በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም የተከናወነ ነው።
- የተከላ ቦታ ልየታ፡- ለ2015 ዓ/ም በጀት ዓመት የችግኝ ተከላ ቦታ ልየታን በተመለከተ በዘጠኝ ወር ውስጥ የክልሎች አፈጻጸም ሪፖርት ሲዳማ 30,542 ሄ/ር ፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 94,976 ሄ/ር፣ ድሬዳዋ 302 ሄ/ር አዲስ አበባ 95 ሄ/ር፣ ኦሮሚያ 410,404.8 ሄ/ር ፣ አማራ 178,592 ሄ/ር፣ ጋምቤላ 2,496 ሄ/ር፣ ሶማሌ 1234.87 ሄ/ር፣ ደ/ምዕ/ኢትዮጵያ 1037 ሄ/ር በድምሩ 719,679 ሄ/ር ተለይቷል። ከዚህ ውስጥ 15,175 ሄ/ር በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም፣ 4036 ሄ/ር በKfW ፕሮጀክት የተከናወነ ሲሆን። ከተለየው የተከላ ቦታ ውስጥ 356,811 ሄ/ር ለደን፣ 356,910 ሄ/ር ለጥምር ደን እርሻ እና 1333 ሄ/ር ለቀርሃ ችግኝ መትከያ የተዘጋጁ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ካርታ የተዘጋጀለት የተከላ ቦታ ስፋትም 157,028.98 ሄ/ር ነው።
- የዛፍ ዘር ማሰባሰብና ስርጭት፡- በዘጠኝ ወር ውስጥ 200 ቶን የዛፍ ዘር ለማሰባሰብና ለማሰራጨት ታቅዶ በአማራ 155.41 ቶን፣ በኦሮሚያ 802.95 ቶን፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 301.92 ቶን፣ ሲዳማ 12.77 ቶን፣ ድሬዳዋ 1.191 ቶን፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 7.465 ቶን፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 5.569 ቶን ዘር ማሰራጨት የተቻለ ሲሆን በድምሩ 1,287.275 ቶን ዘር ማሰራጨት ችለዋል። የተሰራጨው የደን ዘር በአይነት ሲታይ 516.729 ቶን የደን ዘር፣ 767.33 ቶን የጥምር እርሻ ደን ዘር፣ 3.216 ቶን የቀርከሃ ዘር ነው። በKfW ድጋፍ የደን ልማት ፕሮጀክት ለ9 የዛፍ ዝርያዎች 51 የዘር ምንጮች ተለይተዋል።
- ፖሊቲን ቲዩብ አቅርቦት፡- በዘጠኝ ወር ውስጥ በተመረጡ ክልሎችና ክተማ መስተዳድሮች መረጃ ሲታይ ኦሮሚያ 3250 ኩ/ል፣ አማራ 2,453 ኩ/ል፣ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 1540 ኩ/ል፣ ሲዳማ 1429.6 ኩ/ል፣

ድራዳዎ 39.71 ኩ/ል፣ ዴቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 21.58 ኩ/ል እና ቤ/ጉሙዝ 89.35 ኩ/ል በድምሩ 8,822.93 ኩ/ል ማቅረብ ተችሏል።

- የችግኝ ጣቢያ ስራዎች፡- በዘጠኝ ወር ውስጥ 112,553 ነባርና አዲስ ችግኝ ጣቢያዎች ወደ ስራ ማስገባት የተቻለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የክልሎች አፈጻጸም ሲታይ አሮሚያ 27,422፣ በአማራ 78,477፣ ደቡብ 6,236፣ ሲዳማ 323፣ ጋምቤላ 95 ችግኝ ጣቢያዎች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 224 ችግኝ ጣቢያዎች በደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮግራም የተከናወኑ ናቸው።
- ችግኝ ዝግጅትና ማፍላት፡- የ2015 ዓ/ም በጀት ዓመት ችግኝ ዝግጅትና ማፍላትን በተመለከተ በዘጠኝ ወር ውስጥ 5.26236 ቢ/ን ችግኝ ማዘጋጀት ተችሏል። ከዚህ ውስጥ 3.46276 ቢ/ን ችግኞች በፕላስቲክ የተፈሉ ናቸው። የችግኝ ዝግጅቱ አፈጻጸም በአይነት 2.23217 ቢ/ን የደን ችግኝ፣ 3.022743 ቢ/ን ጥምር ደን እርሻ ችግኝ እና 8.728 ሚ/ን የቀርከሃ ችግኝ ናቸው። ለደን ከተዘጋጀው ችግኝ ውስጥ ለ2016 በጀት ዓመት ክፈለግ ተከላ የሚወልድ ችግኝ የደን ሴክተር አቅም ግንባታ ፕሮጀክቱ በሚከናወንባቸው 58 ወረዳዎች በሚገኙ ቀበሌዎች እስካሁን በተካሄደው ቆጠራ 20.6 ሚ/ን ችግኝ ይሸፍናል።

ሠንጠረዥ 3 የችግኝ ማፍላት (በቢ/ቁ) የክልሎችንና የከተማ አስተዳደሮች አፈጻጸም

ክልል/ከተማ አስተዳደር	የደን ችግኝ በሚ/ን	ጥምር ደን-እርሻ ችግኝ በሚ/ን	የቀርከሃ ችግኝ በሚ/ን	ድምር	በፕላስቲክ የተዘጋጀ ችግኝ
አማራ	395.000	110.000	-	504.000	210.000
አሮሚያ	1,325.000	2,798.000	7.900	4,130.000	2,980.000
ደ/ብ/ብ/ሕ	395.000	74.600	0.400	470.000	147.000
ሲዳማ	81.000	18.600	-	100.000	90.000
ደ/ምዕ/ኢት	24.000	4.200	-	28.000	-
ቤ/ጉሙዝ	9.000	17.200	0.400	27.000	27.000
ጋምቤላ	0.600	-	-	0.600	6.000
አፋር	0.100	-	-	0.100	0.100
ሶማሌ	0.600	-	-	0.600	0.600
ሐረሪ	0.050	-	-	0.050	0.050
ድራዳዎ	0.830	0.070	0.028	0.940	0.940
አ/አ	0.990	0.073	-	1.070	1.070
ጠቅላላ ድምር	2,232.170	3,022.743	8.728	5,262.360	3,462.760

- በዘጠኝ ወሩ በ4 ከተሞች ላይ የደን አያያዝ እንዲሻሻል ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ታቅዶ በ6 ከተሞች ማለትም (ባህርዳር፣ ሀዋሳ፣ ሰመራ፣ ጅማ፣ ደብረማርቆስ እና ቦንጋ) ከተሞች ድጋፍና ክትትል ተከናውኗል። በተለይም በተከላ ቦታ ልየታና ዝግጅት፣ በችግኝ ጣቢያ ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎች አስመልክቶ ድጋፍና ክትትል

የተደረገ ሲሆን ክልሎችም በዚህ አግባብ በተከላ ቦታ ዝግጅት፣ በተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ (የአረምና ኩትኳቶ፣ ውሃ ማጠጣት) በሰው ሠራሽ ደን አያያዝ ስራዎችን አከናውነዋል።

- በደቡብ ክልል የሶዶ ወረዳ፣ በሲዳማ ክልል በንሳና አሮሬሳ፣ በኦሮሚያ ክልል ቀርሳ፣ ደደርና አርሲ ሮቤ እንዲሁም በአማራ ክልል አንኮበርና የስማዳ ወረዳዎች ደን የተተከለባቸው እና በተፈጥሮ ያገገሙ ቦታዎችን የሚያሳይ የጂኦ ስፓሻል መረጃዎችን በዳታቤዝ የማደራጀት ስራ ተሰርቷል።
- በዘጠኝ ወራት ውስጥ የሁለተኛ ዙር ሀገራዊ የደን ሀብት ቆጠራ 40% ለማከናወን ታቅዶ የደን ቆጠራውን ለማካሄድ የሚያስፈልጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች 20% (ከአጠቃላይ ስራው) የተከናወነ ሲሆን አፈጻጸሙም 50% ነው። አፈጻጸሙም ያነሰበት ምክንያት ስራውን በቴክኒክ የሚያግዘው የልማት አጋር ድርጅት ጋር በተያያዘ ችግር በተፈለገው መጠን ስራውን ማስኬድ ባለመቻሉ ነው። በዚህ ስር የተከናወኑ ስራዎችም የሚከተሉት ናቸው፡-
 - የደን ቆጠራ የመስክ ማጠቃለያ (Forest Inventory Field Manual) በአዲስ መልኩ ተዘጋጅቷል።
 - የመስክ መረጃ መሙያ ቅፅ (Field Form) ተዘጋጅቷል።
 - የደን ቆጠራውን (Forest Inventory) ለማከናወን የሚረዱ ወካይ ናሙናዎችን 714 ኮከርዲኔቶች (Sample point XY Coordinates) ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ጂ.አይ.ኤስ ሶፍትዌር በመጠቀም ተዘጋጅተዋል።
 - በሀገር አቀፍ ሁለተኛ ዙር ደን ሀብት ጥናት ላይ ለሚሳተፉ ለ60 ባለሙያዎች በተግባር የተደገፈ ስልጠና ተሰጥቷል።
- በዘጠኝ ወራት ውስጥ የደን አያያዝ እቅድ ለ75,000 ሄክታር ደኖች የማኔጅመንት ፕላን እንዲዘጋጅና እንዲተገበር ለማድረግ ታቅዶ በኦሮሚያ ክልል 108,339 ሄ/ር የተፈጥሮ ደኖች፣ በአማራ ክልል ለ57,687.6 ሄ/ር ደኖች (45,200.5 ሄ/ር የተፈጥሮ ደን እና ለ12,487.1 ሄ/ር የሰው ሠራሽ ደን)፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል 3047.85 ሄ/ር (2,571.85 የተፈጥሮ ደን እና 476 ሄ/ር የሰው ሠራሽ ደን) የደን መራቶች በአጠቃላይ 169,074.45 ሄ/ር ደኖች የማኔጅመንት ፕላን የተዘጋጀ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100% በላይ ነው። ከዚህ ውስጥ 12,487.1 ሄ/ር በጂ.አይ.ኤስ ድጋፍ በአማራ ክልል የተዘጋጀ ነው።
- በዘጠኝ ወራት ውስጥ አንድ የደን ማኔጅመንት ፕላን Guideline /መመሪያ/ ለማዘጋጀት ታቅዶ በረቂቅ ደረጃ አንድ መመሪያ /Guideline ማዘጋጀት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 100% ነው።
- በ19.2 ሚ/ሄ/ር የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ ደኖችን ለመጠበቅ፣ ለመንከባከብና በዘላቂነት ለመጠቀም የሚያስችል ስራ ለማከናወን ታቅዶ በ18.68 ሚ.ሊ.ዮን ሄ/ር ደኖችን የመጠበቅ፣ የመንከባከብና በዘላቂነት ለመጠቀም የሚያስችል የክትትልና ድጋፍ ስራ ተከናውኗል።
- በዘጠኝ ወራት ውስጥ የደን እሳት አደጋን ከመቆጣጠር አንጻር በርካታ ተግባራት ሲከናወኑ የቆዩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ፡-
 - በአምስት ክልሎች (ጋምቤላ፣ ቤ/ጉሙዝ፣ ደ/ብ/ብ/ሀ፣ ኦሮሚያ እና አማራ) የደን እሳት አደጋ መከላከያ ብርጌድ ማጠናከር ተችሏል።

- በቤኒሻንጉል ጉምዝ ብሔራዊ ክልል 846 ኪ/ሜ የእሳት መከላከያ መስመር ተሠርቷል።
- በጋምቤላ ክልል አምስት የእሳት መቆጣጠሪያ ማማ ተሰርቷል።
- በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክልላዊ መንግስት የእሳት አደጋ ቁጥጥር ግብረ-ጋይል እስከ ቀበሌ ድረስ ማቋቋም ተችሏል።
- የሰደድ እሳት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓትን በመጠቀም በየሶስት ቀኑ የሚዘጋጀውን 75 የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ቡሌቲን በማመንጨት ክልሎችና ሌሎች በደን ላይ የሚሠሩ አካላት በኢ.ሜ.ይል እና በቴሌግራም እንዲደርሳቸው ተደርጓል፤ በዚህም የብሔራዊ ፓርኮቻች ተደረሽ ሆነዋል።
- በአጠቃላይ በአሮሚያ፣ በጋምቤላ እና በደቡብ ብ/ብ/ህ/ክልሎች የተከሰተውን የእሳት አደጋ ጉዳት እንዲያደርስ ከማድረግ አንጻር ክክልሎቹ ጋር በመቀናጀት እና በርካታ የማ/ሰብ ንቅናቄ በማድረግ ይደርስ የነበረውን ከፍተኛ አደጋ መቀነስ ተችሏል።
- የደን እሳት መንስኤዎችን መለየት፣ የቅድመ ማስጠንቀቂያና መከላከያ ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል አንድ የአሰራር መመሪያ ለማዘጋጀት ታቅዶ በዕቅዱ መሰረት ተዘጋጅቷል።
- ሶስት ጊዜ የደን እሳት ቃጠሎ ለመቆጣጠር እንዲቻል ግብረ ሃይል እንዲደራጅ እና እንዲጠናከር ክትትል እና ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ሶስቱንም ጊዜ ማከናወን ተችሏል።
- በአማራ ብ/ክ/መንግስት ለ461,066 ሰዎች በደን ሰደድ እሳት መከላከልና ቁጥጥር ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ተግባር ተከናውኗል።
- ማይዲዌትራ (MyDewetra) ፕላት ፎርም የተሰኘ የተፈጥሮ አደጋዎችን ክስተት ለመከታተልና ለመተንበይ የሚያስችል ድረ-ገጽ በመጠቀም በደን ላይ ሊደርስ የሚችለውን የእሳት ቃጠሎ በተመለከተ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ዝርጋታ የሙከራ ትግብራ ማለትም የየአለቱን ምልክታና የየሶስት ቀኑ ትንበያ የድህረ ገፅ ዳሰሳ ማድረግ ተችሏል። የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ በመሆኑ በየሶስት ቀኑ የሚዘጋጀውን 56 ቡሌቲን በማመንጨት ክልሎችና ሌሎች በደን ላይ የሚሠሩ አካላት እንዲደርሳቸው ተደርጓል። የሚመነጨው የቅድመ ማስጠንቀቂያ ቡሌቲን መረጃው ለክልሎች እና ለብሔራዊ ፓርኮች እንዲደርሳቸው ተደርጓል።
- በዘጠኝ ወሩ መጠና ወራሪ አረምን አስመልክቶ የጎላ ችግር ባይኖርም፡-
 - በሲዳማ ክልል የታዩ መጠና ወራሪ አረምን ከመከላከል ረገድ በ240 ሄ/ር ላይ የሚገኝ መጠና ወራሪ አረም በህብረተሰብ ተሳትፎ ማጽዳት ተችሏል።
 - በአሮሚያ ክልል በመናገሻ ሰባ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን ውስጥ ተተክለው በሚገኙ የፓይነስ ፓቹላ ችግኞች ላይ የተከሰተውን የመድረቅ ምልክት መንስኤን የመለየት እና የመፍትሔ ሀሳብ የማቅረብ ስራ ተሰርቷል። በዚህ መሰረት የችግሩ መንስኤ ዶቲስትሮማ ኒድል ብላይት /Dothistroma needle blight/ በሚባል የወል ስሙ የሚታወቅ በሽታ ወይም በሳይንሳዊ መጠሪያ ስሙ Dothistroma septosporum በሚባል የተከሰተ ሲሆን በሽታው የጀመረው ከመርፌ ቅጠሎች /needles/ አናት ወደ ታች ሲሆን እነዚህ

መርፌ ቅጠሎች በሂደት ከአረንጓዴነት ወደ ቀይነት በመቀየር ችግኞቹ ሙሉ በሙሉ እንዲደርቁ የሚያደርግ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል። ለተፈጠረው ችግር የመፍትሔ ሀሳቦችን በማመላከት ለኦሮሚያ ደንና የዱር እንስሳት ድርጅት በምስል የተደገፈ የመስክ ምልክታ ግብረ መልስ ማቅረብ ተችሏል።

- የፀረ ፈንገስ መድሃኒቱ መዳብ /Copper/ ብረትን የያዘ ለምሳሌ Bordeaux mix እንዲሁም ክሎሮታሎኒል /Chlorothalonil/ እና ማንኮዜብ /Mancozeb/ የተባሉ መድሃኒቶችን አዲስ መርፌ ቅጠሎች በሚበቅሉበት የመጀመሪያ ወራት ውስጥ በመርጨት በዋነኝነት የበሽታው ስርጭትና ጉዳት መቀነስ ተችሏል።
- የደን ሃብትን የሚያጠቁ የመጤ እና ወራሪ የዛፍ ዝርያ አረሞችን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚያስችል አንድ ማንዋል ለማዘጋጀት ታቅዶ በዕቅዱ መሰረት ተዘጋጅቷል።
- ለደን ተባይ በሽታ ቅድመ መከላከል እና መቆጣጠር የሚያስችል አንድ ማንዋል ለማዘጋጀት ታቅዶ በዕቅዱ መሰረት ተዘጋጅቷል።
- በአጠቃላይ በዘጠኝ ወሩ የደን አደጋን ሊያስከትሉ በሚችሉ ስጋቶች ላይ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ረገድ በተለይ እሳት፣ ተባይና በሽታ እንዲሁም መጤና ወራሪ የእጸዋት ተክሎችን በመለየት ሙያዊ ድጋፎችን በማከናወን እንዲሁም የመፍትሔ እርምጃዎችን በማስቀመጥ እና ግብረ መልስ በመስጠት የደን ሀብታችንን ከጉዳት በመታደግ የምርት መጠንና ጥራት እንዲጨምር የማድረግ ስራ ሲከናወን ቆይቷል።

የተገኙ ውጤቶች

- ሃገራዊ የደን ሽፋን የማሳደግ ስራዎች ተሰርተዋል።

ግብ 7. የደን ሃብት ለኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን ጠቀሜታ ማሳደግ፣

- በዘጠኝ ወሩ በ2.16 ሚ/ሄ/ር መሬት ላይ የሚገኙ እና በነባር የአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት የታቀፈውን ደን በዘላቂነት እንዲጠበቁና ተገቢውን ግልጋሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ታቅዶ 2.16 ሚ/ሄ/ር 100% ማከናወን ተችሏል። በመሆኑም:-
 - በኦሮሚያ በ792 በአሳታፊ ደን አስተዳደር ማህበራት ለተደራጁ ለ155,314 (ሴት 30,002)፣ በደ/ም/ ኢትዮጵያ በ422 ማህበራት ለተደራጁ ለ96,816 (ሴት 14,523)፣ በአማራ በ24 ማህበራት ለተደራጁ ለ4,338 (ሴት 867) በአጠቃላይ በ1,238 ማህበራት ለተደራጁ ለ256,468 (ሴት 45,392) የማህበሩ አባላት በበግና ፍየል ማደለብ፣ በዶሮ እርባታ፣ በዘመናዊ የንብ ቀፎ፣ እንጨት ነክ ባልሆኑ የደን ውጤቶች (NTFPs)፣ በማገዶ ቆጣቢ ምድጃ (Cook-stove)፣ በሶላር፣ በባዮጋዝ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
- በዘጠኝ ወሩ 100,000 ሄ/ር አዲስ አሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት ተግባራዊ የተደረገለት የተፈጥሮ ደን ተገቢውን ጥቅምና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ለማድረግ ታቅዶ 325,600 ሄ/ር (ከ100% በላይ) ማከናወን ተችሏል። በመሆኑም:-

- በኦሮሚያ በ160,000 ሄ/ር ላይ ለተደራጁ 2 የአሳታፊ ደን አስተዳደር ማህበራት ለ163 (ሴት 3)፣ የማህበሩ አባላት
- በአማራ በ21,000 ሄ/ር ላይ በ8 ማህበራት ለተደራጁ ለ754 (ሴት 75) አባላት፣
- በደ/ም/ኢትዮጵያ በ24,600 ሄ/ር ላይ በ5 ማህበራት ለተደራጁ ለ1,551 (ሴት 113) አባላት፣
- በጋምቤላ ክልል 120,000 ሄ/ር ላይ በ18 ማህበራት ለተደራጁ ለ1465 (ሴት 500) አባላት፣
- በአጠቃላይ በ325,600 ሄ/ር ደን ላይ ለተደራጁ 33 የአሳታፊ ደን አስተዳደር ማህበራት ለ3,933 (ሴት 691) የማህበሩ አባላት ደኑን በዘላቂነት እንዲጠብቁና ጥቅም እንዲያገኙ ማድረግ ተችሏል።

• በዘጠኝ ወር ውስጥ ለ220,000 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ በደን ጥበቃ፣ የደን ምርቶችን በመጫን፣ በማንገዝና በማውረድ፣ በችግኝ ተክላና እንክብካቤ፣ በአንጨት ኢንዱስትሪ፣ ኢንተርፕራይዞች በመሰማራት፣ የደን ምርት ውጤቶችን በማቅረብ፣ በመቸርቸርና በመላክ፣ በክሰል ማክሰል(አማራ ክልል) እና የመሳሰሉት የስራ መስኮችን በአጠቃላይ ለ 259,920 ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር የተቻለ ሲሆን አፈፃፀም ከ100% በላይ ነው። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በመንግስት፣ በህብረተሰቡ እና በሌሎች ባለድርሻ አካላት ትኩረት በማግኘቱ እንዲሁም በግለሰቦች፣ በኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪዎች በኩል የደን ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ በመምጣቱና የስራ ዕድል በመፈጠሩ ነው። ከተፈጠረው የስራ ዕድል ውስጥ በቋሚ የስራ ዕድል 32,660 (ወንድ 20,714 ሴት 11,946) ሲሆኑ ጊዚያዊ የስራ ዕድል ደግሞ 227,260 (ወንድ 151,958 ሴት 75,302) ናቸው።

ሠንጠረዥ 4. የክልሎች የተፈጠረ የስራ ዕድል አፈፃፀምን በተመለከተ

ተ/ቁ	ክልል/ ከተማ አስተዳደር	መለኪያ	የተፈጠረ የስራ ዕድል		
			ወ	ሴት	ድምር
1	ኦሮሚያ	ቁጥር	15,475	8,815	24,290
2	አማራ	ቁጥር	112,264	57,995	170,259
3	ደቡብ	ቁጥር	41,144	17,569	58,713
4	ሲዳማ	ቁጥር	1,495	913	2,408
5	ቤንሻንጉል ጉሙዝ	ቁጥር	155	115	270
6	ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	ቁጥር	1000	617	1,617
7	አዲስ አበባ	ቁጥር	734	996	1,730
8	ድራደዎ	ቁጥር	405	228	633
	ድምር		172,672	87,248	259,920

• በዘጠኝ ወሩ 180 ሚሊዮን ብር ከሮያሊቲ እና ከተወረሱ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዶ 246.6986 ሚሊዮን ብር የተሰበሰበ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት የተሻለ ክትትልና ድጋፍ በመደረጉ እና ክልሎችም ትኩረት ስለሰጡት ነው።

ሠንጠረዥ 5. የክልሎች ከሮያሊቲ እና ከተወረሱ የደን ምርት ውጤቶች ሽያጭ የተሰበሰበ ገቢ

ተ/ቁጥር	ክልል/ ከተማ አስተዳደር	መለኪያ	ተሰበሰበ ብር መጠን		
			ከሮያሊቲ	ከቅጣትና ከደን ውጤቶች ውርስ ሽያጭ	ድምር
1	ኦሮሚያ	በሚሊዮን ብር	46.7	8.7	55.4
2	አማራ	በሚሊዮን ብር	149.66	3.091	152.75
3	ደቡብ	በሚሊዮን ብር	29.161	0.91	30.071
4	ሲዳማ	በሚሊዮን ብር	5.34	0.2634	5.6035
5	ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ	በሚሊዮን ብር	0.845	0.09	0.935
6	ቤንሻንጉል ጉምዝ	በሚሊዮን ብር	0.819	-	0.819
7	ጋምቤላ	በሚሊዮን ብር	0.521	-	0.521
8	አዲስ አበባ	በሚሊዮን ብር	0.38	-	0.38
9	ድሬደዋ	በሚሊዮን ብር	-	0.218	0.218
ድምር			233.4266	13.272	246.6986

- በዘጠኝ ወሩ ከዘፍ ዘርና ከደን ተረፈ ምርቶች ሽያጭ 23.4 ሚ/ብር ማግኘት የተቻለ ሲሆን ይህም ገቢ የተገኘው የኦሮሚያ ደንና ዱር እንሳት ኢንተርፕራይዝ የዛፍ ዘር ማዕከሉን አጠናክሮ በማከነወኑ እና ገዥዎችም የዛፉን ጥቅም አውቀው ዘሩን በመግዛታቸው ምክንያት ነው።
- ከሰው ሰራሽ ደንና ከደን ተረፈ ምርቶች በተሻሻለ ዘዴ የተመረተ ከሰልን በተመለከተ በዘጠኝ ወር ውስጥ 134,000 ቶን ለማቅረብ እቅድ ተይዞ ክንውን 219,000 ቶን የቀረበ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው። አፈፃፀሙ ከፍ ያለበት ምክንያት የስራው አስፈላጊነት እየታመነበት ስለመጣ በከፍተኛ ሁኔታ ተመርቶ ለገበያ ስለቀረበ እና የገቢ ምንጭ በመሆኑ ነው።
- በዘጠኝ ወሩ 680,000 ቶን የደን ምርት ውጤቶች ለሀገር ውስጥ እና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ በዕቅድ ተይዞ ክንውን 1,855,200 ቶን የቀረበ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው። ከዚህ ውስጥ 15,196 ቶን ወደ ውጭ አገር የተላከ ምርት (አጠና፣ የተለያዩ ፈርኒቸሮች፣ የቀርከሀ ግንድ እና እጣንና ሙጫ) ነው። አፈፃፀሙ ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ከተሞች መስፋፋት ጋር ተያይዞ የግንባታዎች መስፋፋት፣ የደን ውጤት ለማህበረሰቡ እየሰጠ ያለው ጠቀሜታ እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የግንዛቤ ማደግ እና የክልሎችና የፌዴራል ክትትል እና ድጋፍ ከፍተኛ በመሆኑ ነው።
- በዘጠኝ ወሩ የደን ምርት ውጤቶችን ወደ ውጭ በመላክ የተገኘ እና በሀገር ውስጥ የደን ምርት ምክንያት የዳኝ (Import Substitution) የውጭ ምንዛሪ መጠን 13 ሚሊዮን ዶላር ለማድረስ ታቅዶ 17.29 ሚሊዮን ዶላር (ከ100% በላይ) ማግኘት የተቻለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 2.3977 ሚሊዮን ዶላር ወደ ውጭ ሀገር ከተለኩ የደን ውጤቶች የተገኘ ነው።

- በዘጠኝ ወሩ ከደን ምርት ኤክስፖርት የተገኘ እና በሃገር ውስጥ የደን ምርት ምክንያት የዳነ (Import Substitution) የውጭ ምንዛሪ መጠን 13 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማድረስ ታቅዶ 17.29 ሚሊዮን (ከ100% በላይ ነው) ዶላር ማግኘት የተቻለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 2.397725 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወደ ውጭ ሀገር ከተለኩ የደን ውጤቶች የተገኘ ነው።
- በዘጠኝ ወሩ የደን ኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪዎች በመስክ ክትትልና ድጋፍ 3 ጊዜ ለማድረግ ታቅዶ ሙሉ በሙሉ ተከናወኗል። በዚህም የክትትልና የድጋፍ ስራዎች የተለዩ ችግሮችን በተመለከተ የሃይል መቆራረጥ፣ የመለዋወጫ እጥረት፣ የገበያ ትስስር ችግር፣ የግብዓት አቅርቦት ዕጥረት እና የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን ለመለየት የተቻለ ሲሆን ችግሩን ለመቅረፍ ለገበያ ትስስርና ለግብዓት አቅርቦቱ ችግር የጥሬ እቃ አቅራቢዎችንና የኢንዱስትሪ ባለቤቶችን የማገናኛ ሥራ ተሰርቷል። የሀይል መቆራረጥና የመለዋወጫ እጥረት ችግርን በተለመከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በወርክሾፕ ላይ ተነስቶ ውይይት ተደረገበት ችግሩ እንዳለ ግንዛቤ እንዲፈጠር ተደርጓል።

የተገኙ ውጤቶች፡-

- ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል።
- ገቢ ማግኘት ተችሏል።

ግብ 8፡- የመረጃና ቴክኖሎጂ ማመንጨትና ማላመድ

በምርምር ስራዎች በዘጠኝ ወራት ውስጥ መረጃዎችን የመሰብሰብ፣ የማደራጀት፣ የመተንተን እና የመሳሰሉት ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በሂደት ላይ ያሉ ጠቅላላ 103 የምርምር ሙከራዎችን ተገቢው ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል።

በሰው ሰራሽ ደን ምርምር የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የማህበረሰቡን ጥምር ደን ግብርና እና የፍራፍሬ ዛፍ ፍላጎት የመለየት ጥናት መረጃ ወጥቷል። በዚህም መሠረት ሙዝ፣ ቡና፣ እንሰት፣ አቮካዶ እና ብርቱካን የመጀመሪያዎቹ አምስት ምርጫዎች እንድሆኑ ታውቋል።
- የማህበረሰብ የችግኝ ፍላጎትን በአይነት እና በመጠን የመለየት እና የችግኝ ጣቢያ አሰራር የሚያሳዩ 2 መረጃዎች ወጥቷል።
- የቀረፅ ዛፍ በቁርጥራጭ የሚባዛበትን ዘዴ የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል።
 - መረጃውም በ0.2% IBA ሆርሞን የታከመው የችግኝ ቁርጥራጭ (seedling cuttings) ከ50 በመቶ በላይ ቀንበጥና ቅጠል እንዲሁም ስር የማብቀል ችሎታ አሳይቷል።
- በወንዝ ዳርቻ አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጥናት መረጃ ወጥቷል።
- በወንዝ ዳርቻ የሚገኙ የዛፍ እና የቁጥቁጦ ዝርያዎችን ስብጥር ጥናት መረጃ ወጥቷል።

- የነጭ ባህር ዛፍ የመትከያ ርቀት (በላይ ጋይንት የምርምር ሳይት) በእድገት መጠን ላይ ያለውን ተጽዕኖ ማወቅ የሚያስችል መረጃ ተሰብስቦ የሳይንሳዊ ትንታኔ እና የጽሁፍ ስራ ተጠናቋል። መረጃውም ወጥቷል።
 - የዛፍ የተከላ ርቀት እንደ አላማ የሚለያይ ቢሆንም አመላካች ውጤቱም፣ በአርባ ስምንት ወር የባህርዛፍ ዕድሜ በሰፊ የተከላ ርቀት ማለትም ሶስት ሜትር በ ሁለት ሜትር ተኩል የተተከለው የተሻለ ቁመትን (8.74 ሜ) ያሳየ ሲሆን በተቃራኒው ሶስት ሜትር በአንድ ሜትር ተኩል የተተከለው ዝቅተኛ (6.93 ሜ) ዕድገትን አሳይቷል። እንዲሁም በሁሉም የዕድሜ ደረጃዎች በሰፊ የተከላ ርቀት (3ሜ*2.5ሜ) ያለው የተሻለ ውፍረትም አሳይቷል።
- የአሜድላ እና የዴክረንስ ግራር መሠረት ባደረገ የጥምር ደን ግብርና ሞዴል ላይ አንድ መረጃ ለማውጣት የአራት አመት መረጃ ትንታኔ የተሰራ ሲሆን በተጨማሪም የዚህ አመት አስፈላጊ የስብል ናሙና መረጃ የተሰበሰበ ሲሆን መረጃው በአራተኛው ሩብ አመት ይወጣል።

የዛፍ ዘር ምርምር ፕሮጀክት

- የበደኖ (*Balanites aegyptiaca*) ዘር የብቅለት ባህሪ ለማወቅ በተለያዩ ማከሚያ ዘዴዎች በመጠቀም የዘር ብቅለት ሙከራ እየተካሄደ ነው።
- የስር ቀስቃሽ ሆርሞኖች በመጠቀም ዝግባን በቁራጭ ለማባዛት የምርምር ናሙናዎችን ለመሰብሰብ የእናት ዛፎች የሚገኙበትን ቦታዎች የመለየትና ቁራጮችን የመሰብሰብ ስራ ተሰርቷል።
- በኢላላ ጎጆ (አሮሚያ ክልል) ለተቋቋመው የፓይነስ ፓቹላ ዘመናዊ የዘር ምንጭ (አርቻርድ) የእድገት መረጃ እየተወሰደ ነው።
- በአምቢቂና ደገራ አቦ ሙከራ ጣብያ (አማራ ክልል) ላይ ያሉት የዴግሎፕታ ባህር ዛፍና የቶሩሎዛ ዝርያዎች የዘር ምንጭ ማቋቋም ሙከራዎች የክትትል፣ የሳይት ጽዳትና ተክስቶ የነበረውን ተባይ ማስወገድ ስራ ተሰርቷል።
- ከስፔን ሀገር የገባ የነጭ ባህር ዛፍ ዘር በእንጅባራ ኦርቻርድ ሙከራ ላይ መለያ ማድረግ፣ የክትትልና መረጃ መሰብሰብ ስራ እየተሰራ ይገኛል።

የደን ተባይና በሽታ መከላከል ምርምር

- የፈረንጅ ዕድ ነፍሳተ ተባይ ቁጥጥርን (*Cypress aphid*) ስርጭት እና ጉዳት ለመቆጣጠርና ለመቀነስ ቀድመው የተለቀቁ የተፈጥሮ ጠላቶች (*Wasps*) ውጤት አስገኝተው የነበረ ሲሆን ነገር ግን በአሁኑ ስዓት ጥናቱ በሚከናወነበት አካባቢ በተደረገ የመስክ እና የላቦራቶሪ ክትትል እንደሌሉ በጥናት ተረጋግጧል። ስለሆነም እንደሃገር *Cypress aphid*ን በዘላቂነት ለመቆጣጠር የተፈጥሮ ጠላቶች (*Wasps*) እንደገና ከውጭ በማስገባት ማራባት እና በስፋት መሰራጨት ያስፈልጋል።
- የቀርቀሃ ነፍሳተ ተባዮችን በተመለከተ በሲዳማ ክልል በተካሄዱ የመስክ የዳሰሳ ጥናቶች የተባይ የጉዳት ምልክቶች እንዳሉ የተረጋገጠ ሲሆን የተባይ ምልክት የሚታይባቸውን የቀርቀሀ ግንዶች በመሰንጠቅ ጉዳት

አድራሽ ተባይ እንዳለ ታውቋል። የተባዩን የህይወት ዑደት (Life cycle) እና ዝርያ ለማወቅ ተባዩ የተገኘባቸው ግንደችን ወደ ላቦራቶሪ በማምጣት የቤተ ሙከራ ክትትል እየተሰራ ይገኛል።

- የካቻ ግራርን (አኬሽያ ሚረንሲ) ነፍሳተ ተባዮችን እና በሽታዎችን መከላከልና መቆጣጠር በተመለከተ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ እና በስፋት የተሰራጨው መጤ በሽታ ዝርያ (Uromyces acaciae) ተለይቷል። መጤ በሽታው ከአዊ ዞን በተጨማሪ በጋሞ፣ በጉራጌ ዞኖች እና ሌሎች አካባቢዎች በስፋት ተከስቷል። በችግኝ ጣቢያዎች ደረጃ በሽታውን በኬሚካል ርጭት ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል።
- በረጅም ጊዜ የመቆጣጠር እቅድ በሽታውን መቋቋም የሚችል 10 ኪ.ግ የአኬሽያ ዲክረንስ ዘር በማስገባት የችግኝ ጣቢያ ስራዎች ተጀምረዋል።

በደን ውጤቶች ኢኖቪሽን ምርምር የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የቴክኖሎጂ ፓይን እና የአኬሽያ ካፍራ የዛፍ ዝርያዎች ጣውላ አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ባህሪ/አቅም የሚያሳይ የመስክ መረጃ የመሰብሰብ ስራ ተጠናቆ የተሰበሰበውም መረጃ ወደ ኮምፕዩተር የገባ ሲሆን የመረጃ ትንተና እየተካሄደ ይገኛል።
- ከቆላ ቀርከሃ ጣውላ (Laminated) ቴክኖሎጂ ለማውጣት የላቦራቶሪ ናሙና የተከናወነ ሲሆን የላቦራቶሪ ፍተሻ ስራ እየተካሄደ ይገኛል።
- ከካማራ-ለንስስ ባህርዛፍ እና ከአኬሽያ ዲክረንስ የወለል ንጣፍ (ፓርኬ) ማምረት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ለማውጣት የሚረዳ ናሙና ዝግጅት የተከናወነ ሲሆን፣ ለላቦራቶሪ ፍተሻ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል።
- የሁለት ዋና ዋና የዛፍ ዝርያዎች (የቀይ እና የነጭ ባህር ዛፍ) በተለያዩ ስርአተ ምህዳር ያላቸውን የእምቅታ (Density) ባህርያት የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት ናሙና ዝግጅት በማጠናቀቅ የላቦራቶሪ መረጃ የተሰበሰበ ሲሆን የመረጃ ትንተና እየተከናወነ ይገኛል።
- ከሳሊግና ባህርዛፍ ተረፈ-ምርት ለኃይል ምንጭነት የሚውል ፒሌትና ብሪኬት ማምረት የሚያስችል ቴክኖሎጂ ለማውጣት የሚረዳ ናሙና ዝግጅት ተጠናቆ የላቦራቶሪ ፍተሻም በመከናወን ላይ ይገኛል።
- በብዛት ጥቅም ላይ ያልዋሉ የዕጣንና ሙጫ ዛፎች መለየት የሚያስችል ሙከራዎች ላይ የመስክ ምልክታና መረጃ የመሰብሰብ ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን የተሰበሰበውን መረጃ ወደ መረጃ ቋት የማስገባት ስራ እየተሰራ ይገኛል።
- የደጋ፣ የቆላ እና ከውጭ የገቡ የቀርከሃ ዝርያዎች የማላመድ ሙከራዎች ላይ የመስክ ምልክታና መረጃ የመሰብሰብ ስራዎች ተከናውነው፣ መረጃዎችንም ወደ መረጃ ቋት የማስገባት ስራ እየተሰራ ይገኛል።
- የዲማ (ባኦባብ)፣ ጊሽጣ፣ የበረሃ ሎሚ፣ እንኮይና ሮቃን የማላመድ ሙከራዎች ላይ የመስክ ምልክታና መረጃ የመሰብሰብ ስራዎች ተከናውነው መረጃ ወደ መረጃ ቋት የማስገባት ስራ እየተሰራ ይገኛል።
- የሞሪንጋ ዛፍ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያለውን የስርጭት እና የምርት መጠን ማወቅ የሚያስችል ሙከራዎች ላይ የመስክ መረጃ የመሰብሰብ እና የመተንተን ስራዎች ተከናውነዋል፤ የማጠቃለያ ሪፖርትም እየተዘጋጀ ይገኛል።

- የሞሪንጋ ዛፍ በተለያየ የቁመት መጠን የሚሰጠውን የምርት መጠን ማወቅ የሚያስችል ሙከራ ላይ የመስክ መረጃ የመሰብሰብ እና መረጃ የመተንተን ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን የማጠቃለያ ሪፖርት የማዘጋጀት ስራም እየተሰራ ይገኛል።

የፖሊሲና ሶሽዮ-ኢኮኖሚክስ ምርምር

- በመካከለኛ፣ በደቡብ እና ሰሜን ምህራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመሬት አጠቃቀም ከእርሻ ወደ ደን የሚቀየርበትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች የሚያሳይ መረጃ ተሰብስቦ፣ ተተንተኖ የመጀመሪያ ደረጃ ዕቃፍ ወጥቷል።
- በመካከለኛው፣ በደቡብ እና ሰሜን ምህራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች የመሬት አጠቃቀም ሽፋን ከደን ወደ እርሻ የሚቀየርበትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ምክንያት የሚያሳይ መረጃ ተሰብስቦ፣ ተተንተኖ፣ ዕቃፍ ዕቃፍ እየተዘጋጀ ይገኛል።
- የእንጨት ኢንዱስትሪዎችን ወጤታማነትና ትርፋማነት ለማወቅ የሚያስችል መረጃ ከተመረጡ አራት ከተሞች (አዲስ አበባ፣ ሃዋሳ፣ ጅማና ባህርዳር) ተሰብስቦ ለትንተና ወደ ኮምፒውተር ቋት ገብቶታል።
- ከወጭ የገቡ የቀርካሃ ቴክኖሎጂዎች በማስተዋወቅ በተጠቃሚዎች ላይ የመጣውን የዕውቀት፣ የአመለካከት እና የፍላጎት ለውጥ የሚያሳይ መረጃ በመሰብሰብ የትንተና ሥራ እየተከናወነ ይገኛል።

የተፈጥሮ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ምርምር

- በሶስት ተፈጥሮ ደን የተመረጡ ዛፍ ዝርያዎችን የአበባ እና የዘር ወቅት ጥናት መረጃ ተሰብስቦ ተጠናቋል፤ በሁለት ተፈጥሮ ደን ውስጥ የሚገኙ 10 የዛፍ ዝርያዎች የአበባ እና የፍሬ ወቅት መረጃ ወጥቷል።
- በጉራጌ ዞን እገር ወረዳ ውስጥ በሚገኘው የቆጠር ገደር የተፈጥሮ ደን የዕጽዋት አይነት እና ስብጥር የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል።
- የሁለት ዛፍ ዝርያዎች (ደደሆ እና የአጋም) የዘር ብቅለት መረጃ ወጥቷል።
- ከሰል በማመረት ሂደት ውስጥ የሚለቀቀውን የሙቀት አማቂ ጋዝና ንጥረ ነገርን የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል።
- የአየር ንብረት ለውጥ በመጥፋት ላይ ባሉ የዛፍ ዝርያዎች እድገት ላይ ያለውን ጫና የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል።
- የመሬት አጠቃቀም የደን ይዘታን ለውጥን የሚያሳይ ጥናት ለማጥናት የመሬት አጠቃቀም የደን ሽፋን ለውጥን የሚያሳይ መረጃ መሰብሰብ፣ መረጃ ማስተያየት እና የመረጃ ትንተና ማድረግና ጽሑፍ መፃፍ ስራዎች ተሰርተዋል። መረጃው ወጥቷል።
- ለማገዶ የሚሆኑ ጥናት የተደረገላቸው 4 የዛፍ ዝርያዎች ላይ ናሙና ተሰብስቧል። የተሰበሰቡት ናሙናዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤተ ሙከራ ውስጥ ፍተሻ እንዲደረግላቸው ተልከዋል።

- በተመረጡ የጣና ሀይቅ ዙርያ ቦታዎች ወደ ሀይቁ የሚገባውን የደለል መጠን ለመቀነስ የሚያስችል የመለያ ድንበር ዞን (buffer zone) ሙከራ ስራው ተለያዩ ችግኞችን በመትከል ስራው ተጀምሯል። ለተተከሉ እፅዋቶች የክትትል እና የጥበቃ ስራ እየተሰራ ይገኛል። የመጀመሪያ ዙር መረጃ ተሰብስቦ እየተተነተነ ይገኛል።
- ወደ ጣና ሀይቅ የሚገቡትን ንጥረ-ነገሮች (nutrients) መጠን ሊቀንሱ የሚችሉ አገር በቀል ማክሮፋይትና ለአካባቢው ተስማሚና ፈጣን ዕድገት ያላቸውን ዛፎች መረጣና ልዩታ የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት ተመርጠው በ1500 ካሬ ሜትር ላይ ለተተከሉ ማክሮፋይቶች (ታይፋ፣ ኤለፋንት ግራስ፣ እና ፓፒረስ) የጥበቃ፣ የእድገት ሁኔታ የመከታተል እና የመንከባከብ ሥራ ተሰርቷል።
- ወደ ዝዋይ ሀይቅ የሚገባውን ደለል ለመቀነስ የሚያስችል የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ምርምር ስራዎችን ተከናውነዋል (2 ሄክታር መሬት ታጥሮ ለበፊር ዞን ተክላ የሚያገለግል ቦፊሬ የተባለ ዝርያ ተተክሏል፣ የአፈር እና የውሀ ጥበቃ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ደለል ለመለካት የሚያስችሉ መሳሪያዎች ተተክለዋል)፣ ለተተከሉት የቦፊሬ ችግኞች እና የአፈር እና የውሀ ጥበቃ ስራዎች የጥበቃ እና የክትትል ስራዎች ተሰርተዋል።
- በሶማሌ ክልል በፋፈን አካባቢ የወራሪ ዕጽዋት በተፈጥሮ ደን ውስጥ የሚገኙትን የዕጽዋት እና የእንስሳት መኖር ዝርያዎች አይነትና እና ስብጥር ላይ ያለውን ተጽዕኖ የሚያሳይ መረጃ ለማውጣት የሚያስችል ምርምር ስራ በከፊል የተካሄደ ሲሆን በበጀት ዕጥረት ምክንያት ስራው አልተጠናቀቀም።
- የተመረጡ የግራር ዝርያዎችን እድገት ከአየር ንብረት ጋር ያላቸውን ዝምድና ለማጥናት የእንጨት ናሙና በመሰብሰብ፣ የማድረቅ እና የትንተና ስራ ተሰርቷል።
- በተጎዳ መሬት ላይ ባዮቻርን በመጠቀም በችግኝ እድገት እና በአፈር ካርቦን መጠን ላይ ያለውን ፋይዳ ለማጥናት የአፈር ካርቦን ቅድመ ጥናት መረጃ ተሰብስቧል።
- የበረሃማነት ለውጥን ከደን ሽፋን ለውጥ ጋር በማገኛነት ጥናት ለማጥናት ለጥናቱ የሚሆኑ መረጃዎች ተሰብስበው በመተንተን ላይ ናቸው።
- የአየር ንብረት ለውጥ በተለያዩ የቢሆንልኝ (scenarios) የወደፊትን የአየር ሁኔታ ከዕጽዋት ሽፋን ጋር ያለውን ግንኙነት ማሳየት የሚያስችል መረጃ ተሰብስቦ ለትንተና ዝግጁ ተደርጓል።
- የእርጥበቃዎች ደኖች ለአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም ያላቸውን አስተዋጽኦ የሚያሳይ መረጃ ተሰብስቦ ለትንተና ዝግጁ ተደርጓል።

ግብ 9. የመረጃና ቴክኖሎጂ ትውውቅና ሽግግርን ማሳደግ

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በቴክኖሎጂ ቅድመ ማስፋፋት ስራ በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ እየተላመደ ያለው ከወጭ የገባው ቀርከሃ ዝሪያ የመስክ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል። በኤክስቴንሽንና በዘርፉ ተመራማሪዎች በኩል ለተሳታፊ አርሶ አደሮች ተከታታይ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ የተሰራ ሲሆን የቀርከሃ እንክብካቤና አያያዝ ከግዜ ወደ ግዜ መሻሻልን አሳይቷል።

- በቴክኖሎጂ ቅድመ ማስፋፋት ስራ በአርሶ አደሮች ማሳ ላይ እየተላመደ ያለው ከውጭ የገባው ቀርከሃ ዝሪያ የመስክ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል።
- ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የዘርፉን እምቅ አቅሞች ማሳየት የሚያስችሉ ከውጭ ምንዛሪ፣ ከስራ እድል ፈጠራ እና ከኢንዱስትሪ ግብአት አቅርቦት ጋር በተያያዘ ከሚያስገኙት ጥቅም አንጻር የተቀረጹት መልእክቶችን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ በሽገር ሬዲዮ፣ በፋናቲቪ፣ በብስራት ሬዲዮ፣ ኢትዮ ኤፍ.ኤ.ም 107.9፣ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን፣ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ፣ በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እና በኢዜአ ቀርበው ለማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርጓል።
- በዛፍ ዘር ብቅለት ባህሪ ላይ በምርምር የወጣ መረጃ ለአለም አቀፍ ሳይንሳዊ የህትመት መፅሔቶች ተልኳል።
- በፖሊሲና ሶሻይሊኮኖሚክስ 2፣ በሰው ሰራሽ ደን 4፣ በተፈጥሮ ደን እና አየር ንብረት ለውጥ መርምር 4፣ እና በደን ወጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር 1 በድምሩ 11 የምርምር ወጤቶችን በታወቁ ጆርናሎች ላይ ታትመዋል።
- በ2013 እና በ2014 በጀት ዓመት በተከናወኑ የምርምር ስራዎች ማለትም በሰው ሰራሽ ደን 16፣ በፖሊሲና ሶሻይሊኮኖሚክስ 6፣ በተፈጥሮ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ምርምር 14 በድምሩ 36 የምርምር ወጤቶች ለተጠቃሚዎች እንዲተዋወቁ ለማድረግ የጽሁፍ ስራው በመዘጋጀት ላይ ነው።
- የምርምር ስራዎች በሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ላይ ከባለድረሻ አካላት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ስለሚሰራው የምርምር ስራ እና ጠቀሜታው ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ተሰርቷል።
- ለሁለት ነባር የዛፍ ዝርያዎች (ጎንጂ-*Milicia excels* እና ባአባብ-*Adansonia Digitata*) የአመራረት ማኑዋል በመፃፍ ላይ ነው።
- ሁለት (የአፈር ፊዚኮኬሚካል እና የልውጠ ህያዋን መመርመሪያ) የላቦራቶሪ ማኑዋሎች ለህትመት ተዘጋጅተዋል።
- ከዚህ በፊት መረጃቸው ወደ ዛፍ ዘር ምንጮች የመረጃ ፖርታል ቋት ያልገቡ 40 የዛፍ ዘር ምንጭ መረጃዎች ወደ መረጃ ፖርታል ቋት እንዲገቡ ተደርጓል።
- አንድ የምርምር ወጤት በአንድ የመፅሀፍ ምእራፍ (Book chapter) ማሳተም ተችሏል (DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.109796>)
- የተለያዩ የእንጨት ዝርያዎች ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የሚሰጡበትን ቴክኖሎጂ ለተጠቃሚዎች ማስተዋወቅ ስራ ተስርቷል።

የተገኙ ወጤቶች

- 21 የወጡ የምርምር ወጤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተዋወቅ የጽሁፍ ስራው በመዘጋጀት ላይ ነው።
- 11 የምርምር ወጤቶችን በታወቁ ጆርናሎች ላይ ታትመዋል።
- 5 ማንዋሎች ለህትመት ተዘጋጅተዋል።

ግብ10:- የወጣቶችና የሴቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ማሳደግ

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በዘጠኝ ወሩ ለ53,500 ሴቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ ለ76,870 የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን አፈፃፀሙ ከ100% በላይ ነው።
- በዘጠኝ ወሩ ለ200,000 ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ታቅዶ 181,794 ወጣቶች የስራ እድል የተፈጠረ ሲሆን አፈፃፀሙ 90.9% ነው።
- በመደበኛ ስራ ላይ አዎንታዊ አመለካከት ለማቆየት ቀላል መንገዶች በተመለከተ፣ የሴቶች ትምህርት አስፈላጊነት እና ጥቅሞች ለቢሮ ሰራተኞች አስፈላጊ የሆኑ የሥራ ቅጾች፣ ጊዜ አያያዝና አጠቃቀም፣ የግል እድገት እና ጥቅሞቹ ዙሪያ ለ180 ሴት ሰራተኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጧል።
- የአለም አቀፍ የሴቶች ቀን ወይም ማርች 8 በተለያዩ አስተማሪ ዝግጅቶች ተከብሯል።

የተገኙ ውጤቶች:-

- በዘርፉ ሴቶችና ወጣቶች የሥራ ዕድል በማግኘት ተጠቃሚ ሆነዋል።

ግብ 11. የዘርፉን የመሰረተ ልማት ሽፋን ማሳደግ፣

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የሁለት ላቦራቶሪዎች ግንባታ ሂደትን የመከታተል ድጋፍ የማድረግና የመቆጣጠር ሥራ ተሠርቷል። በዚህም መሰረት
- የB+G+5 ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ ግንባታን 70% ለማድረስ ታቅዶ አሁን ግንባታው ያለበት ደረጃ 25.84% ነው። ለፕሮጀክቱ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆን ዋና ዋና ምክንያቶች በግንባታ ግብዓቶች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ንረት መከሰቱና ይህም የተቋራጩን የመሰራት አቅም መፈታተኑ፣ በግንባታ ግብዓቶች እጥረት ምክንያት የሥራ ተቋራጩ በተለይ ሲሚንቶና የአርማታ ብረቶችን በሚያስፈልገው ጊዜ እና መጠን ለሥራ ማቅረብ አለመቻሉ፣ በዋጋ ማስተካከያ/ማሻሻያ ጥያቄ ላይ አማካሪ ድርጅቱ የገበያ ጥናቱን አጠናቆ ማቅረብ ላይ በፍጥነት ምላሽ መስጠት አለመቻሉ ናቸው።
- የG+3 ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ ግንባታ 80% ለማድረስ ታቅዶ አሁን ግንባታው ያለበት ደረጃ 45.47% ደርሷል። ለፕሮጀክቱ አፈጻጸም ዝቅተኛ መሆን ምክንያት በዲዛይንና ተያያዥ ምክንያቶች ላይ በሥራ ተቋራጩ ለሚነሱ የማሻሻያ ጥያቄዎች አማካሪ ድርጅቱ ወቅታዊ ምላሽ መስጠት አለመቻሉ፣ በግንባታ ግብዓቶች ላይ የተፈጠረው ከፍተኛ የዋጋ ንረት ተቋራጩ የግንባታ ግብዓቶችን (በተለይ የፊኒሺንግ ዕቃዎችን) በጊዜው አቅርቦ ግንባታውን ማከናወን አለመቻሉ፣ በዋጋ ማስተካከያ/ማሻሻያ ጥያቄ ላይ አማካሪ ድርጅቱ የገበያ ጥናቱን አጠናቆ ማቅረብ ላይ በፍጥነት ምላሽ መስጠት አለመቻሉ ናቸው።
- በዋናው መ/ቤት ተገልጋይን መሰረት ያደረገ የ(LAN) ማስፋፊያ ስራ ተሰርቷል።

- በዋናው መ/ቤት ለሚገኙ የIFMIS እና በማዕከላት ለሚገኙ የ(IBEX) ተጠቃሚ ክፍሎች፤ ሰርቨሮችን ተደራሽ ማድረግ ስራ ተሰርቷል።

የተገኙ ውጤቶች፡-

- የመሰረተ ልማት ስራዎች እየተጠናከረ መጥቷል።

ግብ 12፡- የዘርፉን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ማሳደግ

- የማዕከላት እና የዋናው መ/ቤት አመራርና ሠራተኞች በመልካም ስነምግባር እሴቶች፤ በአመራር ሥነ-ምግባር እና በሞራል እሴት፤ በስራ ስነ-ምግባርና ቅሬታ አቀራረብ ዙሪያ ለ276 (149 ወንድ እና 127 ሴት) ተሳታፊዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል።
- መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በቅሬታ እና አቤቱታ አቀራረብና በመንግስት የአገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በዋናው መ/ቤት እና በማዕከላት ለ251 ሠራተኞች ስልጠና ተሰጥቷል።
- በኤሌክትሮኒክ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅፅ ዲዛይንና አጠቃቀም ላይ ለ13 ባለሙያዎች የሶስት ቀናት የአሰልጣኞች ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።
- ከፌዴራል እና ከክልሎች ለተውጣጡ 60 ባለሙያዎች የሁለተኛው ዙር ሀገር አቀፍ የደን ጥናት ተሳታፊዎች ለ12 ቀናት የንድፈ ሀሳብና የተግባር ስልጠና ተሰጥቷል።
- ለ 4 ተመራማሪዎች የ 2 ቀን በ R ሶፍትዌር ላይ ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።
- በ Identification Options and Scenarios of Voluntary Commitments for Biodiversity in the Agriculture፣ Livestock and Forestry in the Bale Eco-region and Southwest National Forest Of Ethiopia፣ GIS and Remote Sensing፣ Agroforestry for People, Peace and Prosperity Mobilization of Forest Financing እና Overview of Forest Management Certification” በሚሉ አርዕስቶች ላይ ለ13 ባለሙያዎች (ሴት 2) ስልጠና እንዲወስዱ በማድረግ የመፈጸም አቅማቸውን ማሳደግ ተችሏል።
- ከInternational Union of Forest Research Organizations (IUFRO) ጋር በመተባበር በForest Landscape Restoration ዙሪያ ከዋናው መስሪያቤት፣ ከክልሎች እና ከሁለት ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከ6 አጋር ተቋማት የተወጣጡ ለ30 ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል።
- ከINBAR ጋር በመተባበር የደን ባላደራነት- forest stewardship council (FSC) certification on forest management) ዙሪያ ለ36 ባለሙያዎች እና የደን ውጤቶች እሴት ሰንሰለት ዙሪያ ለ29 ባለድርሻ አካላት ስልጠና ተሰጥቷል፤ በአጠቃላይ ለ65 ሰዎች ስልጠና መስጠት ተችሏል።
- በኔፓድ አዘጋጅነት ማላዊ ሀገር በተዘጋጀ ዓመታዊ AFR100 ስብሰባ ላይ አንድ የመስሪያ ቤታችን ባለሙያ እና ሌሎች ከአጋር አካላት የተሳተፉ 2 ባለሙያዎች በድምሩ 3 ባለሙያዎች እንዲሁም በናይጄሪያ National Restoration Registry and Monitoring በሚል ርዕስ በተዘጋጀ ስልጠና ላይ ከመስሪያቤታችን 2 ባለሙያዎችና ከአጋር መስሪያቤቶች 2 በድምሩ 4 ባለሙያዎች እንዲሳተፉ ተደርጓል።

- ከምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ የደን ምልክታ (East and Southern Africa Forest Observatory/OFESA/ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር በ ጂ ኦይ ኤስና ሪፖርት ሴንሲንግ ለ8 ባለሙያዎች የአቅም ክፍተትን መሰረት ያደረገ ቴክኒካል ስልጠና ተሰጥቷል።
- በICRAF/PATSPO በተዘጋጀው የተፈጥሮ ደን እና የዛፍ ዝሪያዎችን የመለየት እና ስርጭታቸውን የማወቅ ስልጠና ላይ አምስት ተመራማሪዎች ተሳትፈዋል።
- ለሁለት ተመራማሪዎች እና አንድ ቴክኒክ ረዳት በደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሶስት ቀን ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል።
- ለ13 (ሴት 3) ተመራማሪዎች የመሬት አጠቃቀምና አያየዝ (Land Use Optimization) ላይ በR ሶፍትዌር የተደገፈ ስልጠና ተሰጥቷል።
- በጂኦኤስ እና በስታትስቲክ ለ14 ተመራማሪዎችና ለ31 ባለሙያዎች በድምሩ ለ45 ሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል።
- በKOICA ድጋፍ በSustainable Forest Management ለ20 (ሴት 2) ተሳታፊዎች ስልጠና ተሰጥቷል።
- ለተቋሙ ሰራተኞች የICSMIS, IFMIS እና eGP የአጠቃቀም ስልጠናና የስራ ላይ ድጋፍ የማድረግ ስራ ተሰርቷል።
- ከተለያዩ ሀገራት በበይነ መረብ (Virtual) በደን ሀብት ጥናትና በ GIS & RS የሚሰጡ የተለያዩ ዌቢናሮችን 12 ባለሙያዎችን በማሳተፍ መከታተል ተችሏል።
- የደን እንክብካቤና ጥበቃ ከማሳለጥ አንጻር አምስት(5) ባለሙያዎች (4 ወንድ እና 1 ሴት) የአጭር ጊዜ ስልጠና አግኝተዋል።
- የረጅም ጊዜ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ተመራማሪዎች፣ የልማትና የአስተዳደር ዘርፍ ሰራተኞች በመጀመሪያ ዲግሪ 1 ወንድ፣ በሁለተኛ ዲግሪ 41 (33 ወንድ እና 8 ሴት)፣ በሶስተኛ ዲግሪ 25 (23 ወንድ እና 2 ሴት)፣ በጠቅላላ 67 (57 ወንድ እና 10 ሴት) ሲሆኑ ተገቢው ድጋፍና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛሉ። ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ስራ የተመለሱ ሰራተኞች ደግሞ 7 (5 ወንድ እና 2 ሴት) ናቸው።

የተገኘ ውጤት

- የፈጻሚውንና የአስፈጻሚውን አቅም በማሳደግ የዘርፉን የተግባራት አፈጻጸም ማሻሻል ተችሏል።

5. የተቋሙ የፋይናንስ/ በጀት አፈጻጸም

- በዘጠኝ ወራት ውስጥ ከተለቀቀው መደበኛ በጀት 156,883,455.35 ብር ውስጥ 149,260,186.11 ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 95.1% ነው። በካፒታል በጀት ከተለቀቀው 55,220,000.00 ብር ውስጥ 33,667,491.38ብር ጥቅም ላይ ለማዋል የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙ 61% ነው። የካፒታል በጀት አፈጻጸም ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት የሁለት ላቦራቶሪዎች ግንባታ በመዘገየቱ ነው። የችግሩ መንስኤ በሃገር አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የግንባታ ማቴሪያል እጥረት እና ዋጋ ንረት በመከሰቱ ነው። ይህንም ችግር ለመፍታት ተቋሙ ከተቋራጭ ድርጅቶች እና አማካሪው ድርጅት እንዲሁም ከመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ጋር

ውይይት በማድረግ የዋጋ ማስተካከያ ቀርቦ ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን በአዲሱ የዋጋ ስሌት መሠረት ተጨማሪ በጀት እንዲመደብልን ጥያቄ ለገንዘብ ሚኒስቴር ቀርቧል። አጠቃላይ የተቋሙ የመደበኛና ካፒታል በጀት አፈፃፀም 86.2% ሆኗል።

ሠንጠረዥ 6. የመደበኛና የካፒታል በጀት አፈፃፀም

የበጀት ዓይነት	ለ2015 የተፈቀደ	በ9 ወር የተለቀቀ	በ9 ወር ጥቅም ላይ የዋለ	አፈፃፀም ከተለቀቀው በ%
መደበኛ	183,847,855.00	156,883,455.35	149,260,186.11	95.1
ካፒታል	130,000,000.00	55,220,000.00	33,667,491.38	61.0
ድምር	313,847,855.00	212,103,455.35	182,927,677.49	86.2

6. የተቋሙ የአዲት ግኝት ምልክታ

በዘጠኝ ወሩ ውስጥ የተከናወኑ የአዲት ስራዎች

በተከናወኑ አዲቶች ሁሉ የበላይ አመራርን ያካተተ የአዲት መውጫ ስብሰባ በማድረግ ባለፉ ስራዎች የተፈጠሩ ክፍተቶች እንዲታረሙና በቀጣይ ስራ ግልፅነት እንዲፈጠር የማድረግ ስራ ተሰርቷል፤ በማዕከላት በመገኘት የኢንፎርሜሽንና ክትትል ስራዎች ተሰርቷል፤ የንብረትና ሂሳብ ምዝገባ ወቅታዊነት የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል። በፌደራል የክዋኔ እና የፋይናንስ አዲት ግኝቶችን መሰረት በማድረግ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ ተገቢው ክትትል በማድረግ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ጥረት ተደርጓል። የአዲት ግኝቶችና የተወሰዱት የማስተካከያ እርምጃዎችም ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ ቀርበዋል።

ሠንጠረዥ 8. የአዲት ግኝቶችና የተወሰዱት የማስተካከያ እርምጃዎችም

ተ.ቁ	የአዲት ግኝት	የተወሰደ የማስተካከያ እርምጃ
1	በተቋሙ 12 ዳይሬክተሮች የተከፈለ የኃላፊነት አበል ብር 440,000.00	ሲክራል የነበረው የኃላፊነት አበል ከግንቦት ወር 2014 ዓ.ም ጀምሮ እንዲቆም ተደርጓል። በህጉ አግባብ ከመጋቢት ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተመላሽ እየተደረገ ይገኛል።
2	ከስራ ለለቀቁ አለአግባብ የተከፈለ ደመወዝ ብር 9,449.00 መኖሩ፤	በፋይናንስ መመሪያው መሠረት ኮሚቴ ተቋቁሞ የማጣራት ስራ ተጀምሯል።
3	የሂሳብ መደቡን ያልጠበቀ ወጪ ብር 2,530.00 በቢሮ ዕቃዎች መያዝ ሲገባው በመስተንግዶ ወጪ የተመዘገበ	አስተያቱን ተቀብለን በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይከሰት ተገቢው ጥንቃቄ እንዲደረግ ተስማምተናል።

	መሆኑ፤	
4	ለትምህርት በሀገር ውስጥና በውጭ ተምረው በውሉ መሠረት ወደ ስራ ያልተመለሱ ሰራተኞች መክፈል የሚጠበቅባቸው ብር 306,652.00 መኑሩ፤	በፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት ገንዘብ በሚፈለግባቸው በሶስት ግለሰቦች ላይ ክስ ተመስርቶ በሂደት ላይ ይገኛል።
5	ማስረጃ ያልቀረበበት ወይም በጥሬ ገንዘብ ተመላሽ ያልተደረገ ያልተወራደደ ሂሳብ ብር 385,313.74 መኖሩ፤	ብር 356,662.74 በቀድሞው የአካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት ትግራይ ማእከል የሚፈለግ ሲሆን ቀሪው ብር 28,651.00 ላይ ብር 1,980.47 ተመላሽ ተደርጎ ቀሪውን ተሰባሳቢ ሂሳብ በማጣራት የውሳኔ ሂሳብ እንዲቀርብ ኮሚቴ ተቋቁሞ የማጣራት ስራ እየተከናወነ ይገኛል።
6	ከእንድ ዓመት በላይ ያልተከፈለ ተከፋይ ሂሳብ ብር 2,019.05 መኖሩ፤	ተገቢው ማጣራት ተደርጎ እርምጃ ለመውሰድ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል።
7	በዋና መ/ቤት አገልግሎት የማይሰጡ ንብረቶች መኖራቸው፤	በንብረት አስተዳደርና አጠቃቀም መመሪያ መሠረት በቀጣይ እርምጃ ለመውሰድ በመርሃ ግብር ተይዞ እንዲከናወን አቅጣጫ ተሰጥቶበት በመከናወን ላይ ይገኛል።
8	ከአቶ ብርሃኔ አሳዮቾች የላፕቶፕ ሂሳብ ቀሪ ብር 11,687.00 የሚፈለግ መሆኑ፤	ይህንኑ ለማጣራትና የውሳኔ ሂሳብ እንዲቀርብ በተቋቋመው ኮሚቴ በመታየት ላይ ይገኛል።
9	በምርታመነት ማሻሻያ ልኬት ያልተከናወነላቸው ቀሪ 36 መኪናዎች መኖራቸው፤	36 መኪናዎች ምርታመነት ማሻሻያ ልኬት ለማከናወን ከሚመለከተው አካል ጋር ግንኙነት ተጀምሮ በሂደት ላይ ይገኛል።
10	የባለቤትነት ማረጋገጫ በኢትዮጵያ ደን ልማት ስም ያልተቀየረላቸው 38 መኪናዎች መኖራቸው፤	የባለቤትነት ማረጋገጫ በተቋማችን ስም እንዲቀየር አስፈላጊውን መረጃ አቅርቦን መረጃውን በመረከብ ሂደት ላይ እንገኛለን።

7. ተቋማዊ ለውጥና የአገልግሎት አሰጣጥ አፈፃፀም

- የ2014 በጀት አመት የመ/ቤቱ የአቅድ አፈጻጸም የዋናው መ/ቤት እና ማእከላት አመራሮች፣ እንዲሁም መላው ሰራተኛ በተሳተፉበት መድረኮች ግምገማ ተካሂዶ የበለጠ መጠናከር በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ግብአት ተወስዷል።
- የ2015 በጀት አመት የተቋሙ እቅድ አሳታፊ በሆነ መንገድ ተዘጋጅቶ የዋናው መ/ቤት እና ማእከላት አመራሮች፣ ከተገመገመ በኋላ ለመላው ሰራተኞች እንዲሁም ለክልል ባለድርሻአካላት እንዲተዋወቅ ተደርጓል።
- የ2015 በጀት አመት የየሩብ ዓመት አፈፃፀም በተቋሙ ማኔጅመንት አባላትና አመራሮች፣ ከመላው ሰራተኛውና ከክልሎች ጋር በጋራ ግምገማ ተካሂዷል።

- የቅሬታ አቀራረብና አፈታት ስርዓትን ለማጠናከር የቅሬታ እና አቤቱታ ማቅረቢያ ቅጾች ተዘጋጅተው አገልግሎት ላይ ውለዋል። የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገብቷል፤
- የሰራተኞች የስድስት ወር የወጤት ተኮር ግምገማና ምዘና ውጤት በወቅቱ ተጠቃሎ እንዲገባ ክትትል ተደርጓል።
- የፈጣን ለውጥ አምጪ መሳሪያዎችን በተለይም አቅጣጫ ጠቋሚዎች እንዲሟሉ ማድረግ ስራ ተከናውኗል፤
- ከሰራተኞች የቀረቡ ቅሬታዎች በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ታይተው መልስ ተሰጥቶበታል።
- ተቋማዊ የለውጥ ስራዎችን አስመልክቶ አንድ የልምድ ልውውጥ ተካሂዷል።
- የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ባወጣው አዋጅ 1263/2014 መሰረት የኢትዮጵያ ደን ልማት እራሱን የቻለ ህጋዊ ተቋም ሆኖ በአዋጅ 505/2014 የተሰጠውን ተግባርና ሃላፊነት ለመፈፀም ይረዳው ዘንድ መዋቅር በማዘጋጀት በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በፀደቁ የስራ መደቦች ላይ የሰራተኛ ድልድል እየተካሄደ ይገኛል።

8. የዘርፈ ብዙ ጉዳዮች አፈጻጸም

- በዋግ ህምራ መስተዳድር ሰቆጣና አካባቢው ተፈናቅለው ለሚገኙ የንብረት መውደም አደጋ ላጋጠማቸውና በመጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ዜጎች 32 ኩንታል የዳቦ ዱቄት ብር 176,700.00 (አንድ መቶ ሰባ ስድስት ሺ ሰባት መቶ ብር)፣ ከሰራተኞች የተሰበሰበው 13 ኩንታል አልባሳት፣ 192 መመገቢያ ሳህንና 89 የመጠጫ ኩባያ፣ 1 ኩንታል ጫማ ድጋፍ ተደርጓል። በተጨማሪም ከአልማ ጽ/ቤት መጋዘን ተሰብስበው የተቀመጡ የተለያዩ ድጋፎች ማለትም 13 ቦንዳ ብርድ ልብስ፣ 10 ከረጢት መኮረኒ እና 20 ኩንታል የተለያዩ አልባሳት በመረከብና በመጫን በአጠቃላይ በዋግ ህምራ መስተዳድር ሰቆጣና አካባቢው ግምቱ ከ400,000.00 (አራት መቶ ሺ ብር) በላይ የሆነ ቁሳቁስ አስረክበናል።
- ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከመ/ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞች የገንዘብ ድጋፍ በመሰብሰብ ብር 432,500.00 /አራት መቶ ሰላሳ ሁለት ሺ አምስት መቶ/ በማዋጣት 80 ኩንታል የዳቦ ዱቄት በመግዛት እና ከአመታዊ በጀታችን 3.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል።
- ለአቅመ ደካሞች ለበዓል መዋያ 168 ሌትር ዘይት ከተቋሙ ሠራተኞች ድጋፍ ተደርጓል።
- በአማራ ክልል በተለያዩ ወረዳዎች በጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች 60,059.00 ዶላር እና 929,766.00 ብር የሚገመት የቢሮና የመስክ ቁሳቁስ (GPS map, Compass, Clinometer, Caliper, LCD projector, Printer, Desktop, Highbar Chair, Metal Shelf, Expert table, Managerial cabinet, እና ሌሎች የቢሮ እቃዎች፣ እና የመስክ መሳሪያዎች) ድጋፍ ተደርጓል።
- ለማዕከላትና ደን ላይ ለሚሰሩ የክልል ተቋማት የማስፈጸም አቅም ለማጎልበት ተሽከርካሪ (9 መኪና ማለትም 2 Toyota Land Cruiser Hard Top እና 7 Toyota Land Cruiser Double Pick Up እና 12 ሞተር ሳይክል) እንዲሁም 307,773.81 ዶላር እና 905,297.38 ብር የሚያወጣ የቢሮና የመስክ መሳሪያዎች፣ (ሶላር ፓኔል፣

GPS map, Compass, Clinometer, Caliper, Cannon, LCD projector, Printer, Desktop, Laptop, Highbar Chair, Metal Shelf, Expert table, Managerial cabinet, Sensitive electric balance, እና ሌሎች የቢሮ እቃዎች፣ እና የመስክ መሳሪያዎች) ድጋፍ ተደርጓል።

9. የዋና ዋና ፕሮጀክቶች አፈጻጸም

- የደን ዉጤቶች ኢኖቬሽን ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ G+3 ህንፃ ግንባታ ስራው 45.13 ፕሮሰንት ላይ መድረስ ተችሏል።
- የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ማዕከል ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ B+G+5 ህንፃ ግንባታ ያለበት ደረጃ 25.71 ፕሮሰንት ላይ ነው።

10. የዕቅድ አፈጻጸም ክትትል እና ግምገማ ሥራዎች

የ2014 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ግምገማ በዋናው መስሪያ ቤትና በማዕከላት ተካሄዶ በተወሰደው ግብዓት የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ በቢ.ኤስ.ሲ. መሰረት ተዘጋጅቶና ከመላው ሰራተኞች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ከተገመገመ በኋላ ወደ ስራ ተገብቷል። በዝግጅት ምዕራፍ በልማት፣ በምርምሩ እና በአስተዳደር ዘርፍ በዕቅዱ መሰረት ስራዎች መከናወናቸውን በየስራ ክፍሉ በመስክ ምልክታ፣ በስልክ፣ በኢሜል እና በሪፖርት የመረጃ ልውውጥ በማድረግ እንዲሁም በጋራ መድረክ የአፈጻጸም ግምገማ በማካሄድ አፈጻጸም መከታተል ተችሏል። የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በመስክ ተገኝተው የሰጡትን ምክረ ሃሳብ እንዲሁም በዕሁፍ የሰጡትን ግብረ መልስ በግብዓትነት በመጠቀም አፈጻጸምን ማሻሻል ተችሏል።

11. በአፈጻጸም ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና የተወሰዱ/ሊወሰዱ የሚገባቸው የመፍትሔ እርምጃዎች ተግዳሮቶች

- የተሟላ ሪፖርት ከክልሎች በወቅቱና ጥራት ባለው ደረጃ ማግኘት አለመቻል፤
- የፀጥታ ችግር፤
- በግንባታ ዕቃዎች ዕጥረትና ዋጋ መናር ምክንያት ግንባታዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መጠናቀቅ አለመቻላቸው።
- የበጀት ዕጥረት
- የዋጋ ንረት ያስከተለው የኑሮ ወድነት በመስክ ስራዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ

የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች

- ሪፖርት በወቅቱና በሚፈለገው ጥራት እንዲያቀርቡ ከክልሎች ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን በመሰረታዊነት ችግሩ አልተፈታም።

- ከግንባታ ተቋራጭ ድርጅቶቹ ሃላፊዎች፣ ከአማካሪው ድርጅት አመራሮች፣ ከግንባታ ቁጥጥር ባለስልጣን ባለሙያዎች፣ የመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን አመራሮች ጋር በመነጋገር የዋጋ ለውጥ በግንባታ ላይ ያስከተለውን ችግር እንዴት መቅረፍ እንደሚቻል ውይይት ተደርጓል። ለመንግስት ግዥና ንብረት ባለስልጣን የዋጋ ማስተካከያ ጥያቄ ቀርቦ ተቀባይነት ያገኘ በመሆኑ በቀጣይ የግንባታው ስራ እንዲፋጠን ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል።
- ያለውን በጀት በቁጠባ በመጠቀም ተጨማሪ በጀት እንዲፈቀድልን ለገንዘብ ሚኒስቴር ጥያቄ ቀርቧል።

12. ማጠቃለያ

በበጀት ዓመቱ የሚጠበቁ ውጤቶችን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፈጸም እንዲያስችል የዝግጅት ምዕራፍ ስራዎችን በማከናወንና ለስራው አስፈላጊ ግብዓቶችን በማሟላት በባለፉት ዘጠኝ ወራት የታቀዱ ተግባራት በውጤታማነት ማከናወን የተቻለ ሲሆን አዲሱን የተቋም አደረጃጀት ተከትሎ በመሰራት ላይ ያለውን የመስሪያ ቤቱን መዋቅር ከዳር ለማድረስ አመራሩ እና ፈፃሚው በጋራ ተረባርቦ በመስራት ላይ ይገኛል።

ስለሆነም የዘጠኝ ወሩ የፊዚካል ስራ አፈፃፀም 95.8% እንዲሁም የበጀት አፈፃፀም 86.2% በመቶ ሆኗል። በቀጣይ ቀሪ ስራዎችን በዕቅዱ መሰረት በውጤታማነት ለመፈጸም እና የተሻለ አፈፃፀም ለማስመዘገብ ጠንክሮ መስራት ይጠበቃል።

13.አባሪ

አባሪ አንድ :- የ2015 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር አፈጻጸም ሪፖርት በቁልፍ የአፈጻጸም አመልካቾች

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
ተገልጋይ	ግብ 1. የተገልጋዮች እርካታን ማሳደግ									
	ያደገ የተገልጋይ እርካታ	በመቶኛ	84	90	88			86	84	97.6
	በአገልግሎት አሰጣጥ ለሚነሱ ቅሬታዎች የተሰጠ ምላሽ	በመቶኛ	100	100	100	100	100	100	100	100
ፋይናንስ	ግብ 2. የሀብት አጠቃቀም ዉጤታማነትን ማሳደግ									
	ጥቅም ላይ የዋለ በጀት ድርሻ	በመቶኛ		100	100	86.2	86.2	100	86.2	86.2
	በአዲት ግኝት ላይ የተወሰደ ማስተካከያ እርምጃ	በመቶኛ		100	100	100	100	100	100	100
	የተደረገ የውስጥ አዲት ክትትል	በቁጥር	4	4	1	1	100	3	3	100
	የአዲት ግኝቶች መሰረት በማድረግ የተዘጋጀ የማስተካከያ መርሃ ግብር	በቁጥር	1	1	1	100	100	1	1	100
	ግብ 3. የሀብት ግኝትን ማሳደግ									
	ከአጋር ሀገሮች እና ድርጅቶች የተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ	በሚሊዮን ዶላር			30	10	-	-	30	28.22
ከዛፍ ዘርፍ ተረፈ ምርት ሽያጭ የተገኘ ገቢ	በሚ/ብር	0.78		1	0.4	0.16187	40.5	0.9	23.562	100
የውስጥ አሰራር	ግብ4. ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ትግበራን ውጤታማነት ማሻሻል									
	ከደን ዘርፍ የተቀነሰ የሙቀት አማቂ ጋዞች የልቀት መጠን	በሚ/ቶን	10.2	7					0.3556	
	ተሳትፎ የተደረገባቸው አለም አቀፍ አህጉራዊ እና ቀጠናዊ መድረኮች	ቁጥር	2	2				1	2	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
ግብ 5. የደን ህግ ተከባሪነት ማረጋገጥ										
	የተዘጋጁ የደን ህግ ማዕቀፎች	በቁጥር	-	4	2	2	100	3	3	100
	ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ለመፍጠር የተዘጋጁ መድረኮች	በቁጥር	-	3	2	2	100	3	3	100
	በደን ህጎች እና አፈፃፀም ላይ ግንዛቤ ያገኙ የህብረተሰብ ክፍል ብዛት፤	በሚሊዮን ቁጥር	2.1	2.5	2	2.84	100	2	2.84	100
	የብቃት ማረጋገጫ የተሰጣቸው በደን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ብዛት	በቁጥር	100	400	125	821	100	325	1067	100
ግብ 6. አገራዊ የደን ሽፋንን ማሳደግ ፤										
	ለተጠቃሚዎች የተሰራጨ የዛፍ ዘር መጠን	በቶን	504.8	200	50	223.6	100	200	1,287.3	100
	ወደ ዛፍ ዘር ስርዓት ያልገቡ እና ዕጥረት ያለባቸው ወደ ዛፍ ስርዓት የቀረቡ የዛፍ ዝርያዎች ብዛት	ቁጥር		15	5	1	20	13	9	69.2
	የተዘጋጁ ችግኞች ብዛት	ቁጥር (በቢሊዮን)	3.79	3	1	1.889	100	1.25	5.26	100
	የተጠበቀ ነባር፣ የተፈጥሮ እና ሰው ስራሽ ደን መሬት ስፋት	ሄ/ር (በሚሊዮን)	19.2	19.2	19.2	18.68	97.3	19.2	18.68	97.3
	የተተክሉ ችግኞች አማካይ የዕድቀት ምጣኔ	በመቶኛ	83.5	85				85	88.2	100
	የዛፍ ተክለ የተካሄደበት መሬት ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	0.699	0.6				0.6	0.748	100
	እንዲያገግም የተደረገ የተራቆተ የደን መሬት ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	0.692	1	0.5	0.018	3.6	0.75	0.609	81.2
	በቀርከሀ ደን እንዲለማ የተደረገ መሬት ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	0.067	0.02				0.02	0.077	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	ለደን ሀብት ቆጠራ (Forest inventory) የተወሰደ ናሙና	በመቶኛ	-	50	30	10	33.3	40	20	50
	የደን ማኔጅመንት ፕላን የተዘጋጀላቸው ደኖች ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	0.194	0.2	0.075	0.169	100	0.075	0.169	100
	የደን አያያዝ የተሻሻለላቸው የከተሞች ብዛት	በቁጥር	9	5	1	2	100	4	6	100
	የጥምር ደን ግብርና ስራ እንዲጎለብት የተደረገበት የመሬት ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)		0.1		0.2982			0.3569	
	የደን እሳት መንስኤዎችን መለየት፣ የቅድመ ማስጠንቀቂያና መከላከያ ስርዓት ለመዘርጋት የሚያስችል ማንኛውም	በቁጥር		2				1	1	100
	የደን እሳት ቃጠሎ ለመቆጣጠር እንዲቻል ግብረ ሃይል እንዲደራጅ እና እንዲጠናከር የተደረገ ክትትል እና ድጋፍ	በቁጥር		4	1	1	100	3	3	100
	የደን ሃብትን የሚያጠቁ የመጤ እና ወራሪ የዛፍ ዝርያ አረሞችን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የተዘጋጀ ማንኛውም	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	ለደን ተባይ በሽታ ቅድመ መከላከል እና መቆጣጠር የተዘጋጀ ማንኛውም	በቁጥር		1				1	1	100
	የተዘጋጀ የደን ማኔጅመንት ፕላን መመሪያ (Guideline)	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	ግብ 7. የደን ልማት ለአገራዊ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን ድርሻ ማሳደግ፣									
	ነባር የአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት ተግባራዊ የተደረገለት የተፈጥሮ ደን ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	2.16	2.16	2.16	2.16	100	2.16	2.16	100
	አዲስ የአሳታፊ የደን አስተዳደር ስርዓት ተግባራዊ የተደረገለት የተፈጥሮ ደን ስፋት	ሄ/ር (ሚሊዮን)	-	0.2	0.1	0.2731	100	0.1	0.3256	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	ከሰው ሰራሽ ደንና ከደን ተረፈ ምርቶች በተሻሻለ ዘዴ የተመረተ ከሰል መጠን	ሚሊ/ቶን	0.345	0.2	0.067	0.067	100	0.134	0.219	100
	ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የቀረበ የደን ምርት መጠን	ቶን (ሚሊዮን)	2.34	1.02	0.34	0.9152	100	0.68	1.8552	100
	በደን ዘርፍ ስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ዜጎች ብዛት	በሚሊዮን ቁጥር	0.255	0.25	0.1	0.064	64	0.22	0.26	100
	ከደን ሮያሊቲ የተገኘ ሀብት መጠን	በሚሊዮን ብር	293.1	250	70	101.957	100	180	246.699	100
	ከደን ምርት ኢክስፖርት የተገኘ እና በሃገር ውስጥ የደን ምርት ምክንያት የዳኑ የውጭ ምንዛሪ መጠን	በሚሊዮን ዶላር		20	6	9.608	100	13	17.29	100
	ኑሮአቸውን በደን ላይ መሰረት ያደረጉ የሀብረተሰብ ክፍሎች መጠን የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር	-	1	1			1		
	የደን ኢንተርፕራይዞችን እና ኢንዱስትሪዎችን ያለባቸውን ችግሮች ለመለየትና ለመደገፍ የተደረገ ክትትልና ድጋፍ	በቁጥር	-	4	1	1	100	3	3	100
	ግብ 8. የደን መረጃና ቴክኖሎጂ ማመንጨትና ማላመድ									
	በምርምር የወጡ ቴክኖሎጂዎችና መረጃዎች									
	መረጃዎች	በቁጥር	31	42	6	6	100	13	12	92.3
	በሂደት ላይ ያሉ የምርምር ስራዎች ብዛት	በቁጥር	70	104	104	103	99	104	103	99
	በሰው ሰራሽና ጥምር ግብርና ደን ምርምር	የምርምር ውጤቶች ብዛት በቁጥር			3	4		7	6	

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	የጥምር ደን ግብርና አሰራሮችን የሚያሻሽሉ የምርምር ስራዎች ብዛት	ቁጥር	29	20	20	19	85	20	19	85
	የነጭ ባህር ዛፍ የመትከያ ርቀት በእድገት መጠን እና በእንጨት ባህሪ ላይ ያለው አስተዋጽኦ መረጃ	ቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	የቀረሮ ዛፍ በቁርጥራጭ የሚባዛበት ዘዴ መረጃ	ቁጥር		1				1	1	100
	የጥቁር እንጨት እድገት ሙከራ ብዛት	ቁጥር		1				1	1	100
	የማህበረሰብ የችግኝ ፍላጎትን በአይነት እና በመጠን በመለየት የወጣ መረጃ	ቁጥር		3		1		3	2	67
	የሰው ሰራሽ ደን የምርምር ስራዎች ብዛት	ቁጥር	31	24	24	22	92	24	22	92
	ውርጭ በሚበዛባቸው ከፍተኛ ቦታዎች ላይ አዲስ የተቋቋሙ የችግኝ አፀዳጸቅ ሙከራዎች ብዛት	ቁጥር	2	3				3	3	100
	በወንዝ ዳርቻ አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚሳይ መረጃ	ቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	በወንዝ ዳርቻ የሚገኙ የዛፍ እና የቁጥጭ ዝርያዎችን ስብጥር የሚያሳይ መረጃ	ቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	በዛፍ የታዘበ የተፋሰስ አያያዝ እና የተጎዱ መሬቶች ማገገሚያ የምርምር ስራዎች ብዛት	ቁጥር	7	9	9	8	89	9	8	89
	በደን አጠባበቅ ምርምር									
	የዛፍ ዝርያዎችን የሚያጠቁ ነፍሳተ ተባይ ላይ የተካሄዱ የምርምር ስራዎች ብዛት	በቁጥር		4	4	4	100	4	4	100
	በዛፍ በሽታዎች ላይ የተካሄዱ የምርምር ስራዎች ብዛት	በቁጥር		3	3	3	100	3	3	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	የተፈጥሮ ደንቦች የእሳት ቀጠና፣ ባህርይ እና ጸባይ/ሁኔታ ለማወቅ የተካሄዱ የምርምር ስራዎች ብዛት	በቁጥር		1	1	-	-	1	-	-
	በዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ ምርምር									
	የዛፍ ዘር ምንጭ መከራዎች ብዛት	ቁጥር		5	5	5	100	5	5	100
	የተፈጥሮ ደንብ የአየር ንብረት ለውጥ ምርምር	የምርምር ውጤቶች ብዛት በቁጥር			3	2		6	6	
	የተፈጥሮ ደንብ ውስጥ የሚገኙ የዕጽዋት አይነትና ስብጥር የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1				1	1	100
	የ13 ዛፍ ዝርያዎች የአበባ እና የፍሬ ወቅት ጊዜ የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1					1	
	የ4 ዛፍ ዝርያዎች የዘር የአበቃቀል ባህሪ የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1				1	1	100
	የተቀናጀ የተፋሰስ ስራዎች በዝዋይ እና ጣና ሀይቆች ስነ-ምግባር መስተጋብር ላይ የሚያስከትለውን አወንታዊ ተጽዕኖ ለመገምገም የሚያስችል የተካሄደ የምርምር መከራ ብዛት	ቁጥር		8	8	8	100	8	8	100
	በተፈጥሮ ደኖች ምርምር በማካሄድ የተለያዩ መረጃዎችን እና ቴክኖሎጂዎችን ለማመንጨት የተካሄደ የምርምር መከራ ብዛት	ቁጥር		17	17	17	100	17	17	100
	የወራሪ ዕጽዋት በተፈጥሮ ደኖች ላይ ያስከተለውን ተጽዕኖ የሚያሳይ መረጃ እና የወራሪ ዕጽዋቶች ለመቆጣጠር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ለማመንጨት የተካሄደ የምርምር መከራ ብዛት	ቁጥር		3	3	3	100	3	3	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	ከሰል በማመራት ሂደት ውስጥ የሚለቀቀውን የሙቀት አማቂ ጋዝና ንጥረ ነገርን የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1				1	1	100
	ለማገዶ የሚሆኑ ጥናት የተደረገላቸው 4 የዛፍ ዝርያዎች መረጃ	በቁጥር		1	1			1		
	በተጎዳ መሪት ላይ ባዮቻርን በመጠቀም በችግኝ እድገት እና በአፈር ር ካርቦን መጠን ላይ ያለውን ፋይዳ ለማወቅ የተካሄደ የምርምር ሙከራ ብዛት	በቁጥር	1	1	1	1	100	1	1	100
	በላይኛው አዋሽ ተፋሰስ ላይ የመራት አጠቃቀም እና የደን ሽፋን ለውጥን የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	አየር ንብረት ለውጥ በመጥፋት ላይ ባሉ ሁለት የዛፍ ዝርያዎች እድገት ላይ ያለውን ጫና የሚያሳይ መረጃ	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	በደን ውጤቶች ኢኖቬሽን ምርምር									
	የዲማ(ባኦባብ)፣ ጊሽጣ፣ የበረሃ ሎሚ፣ እንክይና ሮቃ ዝርያዎችን የማላመድ ሙከራዎች ብዛት	በቁጥር		3	3	3	100	3	3	100
	የቦሶሊያ ፓፕሪፊኬት እና ሴኒጋል ግራር የማድማት ሙከራዎች ብዛት	በቁጥር		2	2	2	100	2	2	100
	የደጋ፣ የቆላ እና ከውጭ የገቡ የቀርከሃ ዝርያዎች የማላመድ ሙከራዎች ብዛት፣	በቁጥር		4	4	4	100	4	4	100
	የአኬሽያ ካፍራ ጣውላ አውዳሚ ተባዮችን የመቋቋም ምርምር ሙከራዎች ብዛት፣	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	ግብ 9. የመረጃና ቴክኖሎጂ ሽግግርን ማሳደግ									

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	የተዘጋጁ የምርምር ውጤቶች የትግበራ ፓኬጅ ብዛት	በቁጥር		41		17			36	
	በሰው ሰራሽ እና ጥምር ግብርና ደን	በቁጥር		10		12			13	
	በስርዓተ-ምህዳር (ተፈጥሮ ደን)	በቁጥር		8					6	
	በአየር ንብረት ሳይንስ	በቁጥር		5					8	
	በሶሻል-ኢኮኖሚክስ፣ ፖሊሲ ኤክስቴንሽን	በቁጥር		7		5			7	
	የዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ	በቁጥር		2					2	
	በታወቁ ጆርናሎች ላይ የታተሙ የምርምር ውጤቶች	በቁጥር		22	6	7	100	6	11	100
	ተፈጥሮ ደን እና አየር ንብረት ለውጥ	በቁጥር		7	3	3	100	3	4	100
	በሶሻል-ኢኮኖሚክስ፣ ፖሊሲ	በቁጥር		3	1	2	100	1	2	100
	የዛፍ ዘር ቴክኖሎጂ	በቁጥር		3	1	1	100	1	3	100
	የደን ውጤቶች	በቁጥር		3	1	1	100	1	1	100
	የደን አጠባበቅ	በቁጥር		1					1	
	ተጠቃሚዎች በቴክኖሎጂ ቅድመ ማስፋፋት የተሰጠ ስልጠና	በተሳታፊ ቁጥር		200	100			100		
	ግብ 10. የወጣቶችና ሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማሳደግ									
	የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ሴቶች ቁጥር	በቁጥር (ሚሊዮን)	0.072	0.063	0.031	0.016	51.2	0.0535	0.0768	100
	የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች ቁጥር	በቁጥር(ሚሊዮን)	0.122	0.125	0.05	0.032	64.2	0.2	0.1818	91

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	የተዘጋጀ የህፃናት ማቆያ	በቁጥር		2	1	1	100	1	1	100
	የሴቶች፣ ህጻናት እና ወጣቶች አካቶ የተሰጠ ሥልጠናዎች ብዛት	በቁጥር		2	-	1	-	1	1	100
መግማርና ዕድገት	ግብ 11. የዘርፉን የመሰረተ ልማት ሽፋን ማሳደግ፣									
	የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ማዕከል G+5 ላቦራቶሪ ግንባታ ስራ ያለበት ደረጃ	በመቶኛ	15	100	70	25.84	36.9	70	25.84	36.9
	የደን ወጤቶች እናቪሽን ማዕከል ላቦራቶሪ ኮምፕሌክስ G+3 ግንባታ ስራ ያለበት ደረጃ	በመቶኛ	40	100	80	45.47	56.8	80	45.47	56.8
	የተጠናክሩ የምርምር ሙከራ ጣቢያዎች ብዛት	በቁጥር		2				2	2	100
	እንክብካቤ የተደረገላቸው ነባር የዛፍ ዘር ምንጮች	በሄክታር	371	371	371	371	100	371	371	100
	የመስክ መሳሪዎች አቅርቦት ፣ እድገት	ቁጥር		120				120		
	• ካሊፐር ትልቁ	ቁጥር		30				30	70	100
	• ካሊፐር ትንሹ	ቁጥር		10				10	70	100
	• ጂፒኤስ	ቁጥር		20				20	70	100
	• ክሊኖሜትር	ቁጥር		20				20	70	100
	• ሜትር	ቁጥር		20				20	70	100
	• ዲያሜትር ቴፕ	ቁጥር		20				20	70	100
	የሰረሽር ፓወር ባንክ (UPS)	ቁጥር		2				2	2	100
	አውቶሜት የተደረጉ የተቋሙን አሰራሮች	በቁጥር		1				1	1	100
የተሻሻለ የዛፍ ዘር ምንጮች ፖረታል እና የዛፍ ዘር ትስስር ኔትዎርክ	በቁጥር			2	2	2	100	2	2	100

ዕይታ	የአፈጻጸም አመልካቾች	መለኪያ	መነሻ 2014	የ2015 ኢላማ	የ3ኛ ሩብ ዓመት			ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ ዓመት		
					ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%	ዕቅድ	ክንውን	አፈጻጸም በ%
	በመካሄድ ላይ የሚገኙ የምርምር ችግኝ ጣቢያዎች ብዛት	ቁጥር	8	8	8	8	100	8	8	100
	ግብ 12. የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ማሳደግ፤									
	የአጭር ጊዜ ስልጠና ያገኙ ሰራተኞች	በቁጥር		265	100	239	100	265	717	100
	የአጭር ጊዜ ስልጠና ያገኙ ተመራማሪዎች	በቁጥር		164				164	40	24.4
	የረጅም ጊዜ ስልጠና ላይ የሚገኙ ሠራተኞች									
	የመጀመሪያ ዲግሪ	በቁጥር		1	1	1	100	1	1	100
	በሁለተኛ ዲግሪ	በቁጥር		48	48	48	100	48	48	100
	በሶስተኛ ዲግሪ	በቁጥር		25	25	25	100	25	25	100
	ስልጠና ያገኙ አመራሮች ብዛት	ቁጥር		60			60			
	የተካሄደ የልምድ ልውውጥ ብዛት	በቁጥር	1	2	1	1	100	2	2	100
	አማካይ									95.8

ማሳሰቢያ፡- በአመታዊ ዕቅድ ውስጥ ያሉ ነገር ግን በዘጠኝ ወር ውስጥ በዕቅድ ያልተያዙ ስራዎች በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ አልተካተቱም፡፡